Oceněný soupis prací změn závazku
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Změnový list č. 2_Přehled ZBV cena ZBV
SO 01.1 Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
ZL 2_1.1.2 Odpočet osetí bermy -1 025,82 Kč
SO 01.2.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
ZL 2_1.2.4 Úprava základové spáry_vícepráce 195 327,43 Kč
ZL 2_1.2.5M Úprava základové spáry_méněpráce -63 409,23 Kč
SO.01.3.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
ZL2_ 1.3.4 Úprava základové spáry_vícepráce 316 999,86 Kč
ZL2_ 1.3.5M Úprava základové spáry_méněráce -11 908,44 Kč
SO.04.3 Zajištění podmínrk z vyjádření SČVK - přeložka
ZL2_04.3 Neprovedené práce - méněpráce -36 300,00 Kč
SO.04.5.a Zajištění podmínek ze smlouvy -MVDr. Černík
Neprovedené práce - méněpráce -55 416,00 Kč
SO.04.5.c Zajištění podmínek ze smlouvy -Mati Marek
Neprovedené práce - méněpráce -1 414,00 Kč
SO.04.5.f Zajištění podmínek ze smlouvy -Schlosserovi
Neprovedené práce - méněpráce -93 966,19 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady
Neprovádění stavebně technického dozoru u mostu -70 000,00 Kč
SOD+ dodatek č. 1 32 564 486,97 Kč
Změnový list č.2_vícepráce 512 327,29 Kč
Změnový list č. 2 _méněpráce -333 439,68 Kč
DODATEK Č. 2 178 887,61 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 32 743 374,58 Kč


Za objednatele:			Za zhotovitele:			Za autorský dozor:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_1.3.4 Úprava podkladu pod dlažbu - vícepráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 316 999,86 Kč
DPH: 35 239,80 Kč
Cena s DPH: 352 239,66 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Položky změny stavby č. ZL2_1.3.4
SO.01.3.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 316 999,86
1 Zemní práce 23 938,54
8 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 1 000 m3 M3 54,852350 82,00 4 497,89
zvýšený výkopek pro úpravu rozbředlé základové spáry k prahu SO 1.3 (km 3,763)
(3812-3763)*3,8*0,45*0,5 = 41,895000 [A]
zvýšený výkopek pro úpravu rozbředlé základové spáry od prahu SO 1.3 (km
3,763) k prahu SO1.2 (km 3,7654) (3763-3753)*(3,6+0,57+3,10)*0,45*0,5 =
16,357500 [B]
odpočet ručního výkopku v okolí most -((6,5*0,55*0,3*2)+(6,5*0,55*0,4*2)+((0,57+
0,8)*2*0,55*0,4)+(2,9*0,25*0,3*3)+(2,4*0,25*0,3*3))*0,5 = - 3,400150 [C]
Celkem 41,895+16,3575-3,400150 = 54,852350 [D]
9 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
100 do 1 000 m3 M3 54,852350 148,00 8 118,15
zvýšený výkopek pro úpravu rozbředlé základové spáry k prahu SO 1.3 (km 3,763)
(3812-3763)*3,8*0,45*0,5 = 41,895000 [A]
zvýšený výkopek pro úpravu rozbředlé základové spáry od prahu SO 1.3 (km
3,763) k prahu SO1.2 (km 3,7654) (3763-3753)*(3,6+0,57+3,10)*0,45*0,5 =
16,357500 [B]
odpočet ručního výkopu v blízkosti mostu -((6,5*0,55*0,3*2)+(6,5*0,55*0,4*2)+(
(0,57+0,8)*2*0,55*0,4)+(2,9*0,25*0,3*3)+(2,4*0,25*0,3*3))*0,5 = - 3,400150 [C]
celkem 41,895+16,3575-3,400150 = 54,852350 [D]
70 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy
těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,400150 1 390,00 4 726,21
Ruční hloubení v blízkosti mostu ((6,5*0,55*0,3*2)+(6,5*0,55*0,4*2)+((0,57+0,8)
*2*0,55*0,4)+(2,9*0,25*0,3*3)+(2,4*0,25*0,3*3))/2 = 3,400150 [A]
71 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy
těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 3,400150 1 940,00 6 596,29
Ruční výkop v blízkosti mostu ((6,5*0,55*0,3*2)+(6,5*0,55*0,4*2)+((0,57+0,8)
*2*0,55*0,4)+(2,9*0,25*0,3*3)+(2,4*0,25*0,3*3))/2 = 3,400150 [A]
2 Zakládání 16 776,72
20 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m M2 517,800000 12,00 6 213,60
Geotextílie pro úpravu základové spáry pod dlažbu k prahu 3,763 (3812-3763)
*3,8*2 = 372,400000 [A]
Geotextílie pro úpravu základové spáry pod dlažbu od prahu 3,763 k prahu 3,753
(3763-3753)*(3,6+0,57+3,10)*2 = 145,400000 [B]
Celkem 372,4+145,4 = 517,800000 [C]
21 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 621,360000 17,00 10 563,12
Geotextílie pro úpravu základové spáry pod dlažbu k prahu 3,763 (3812-3763)
*3,8*2*1,2 = 446,880000 [A]
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Položky změny stavby č. ZL2_1.3.4
Geotextílie pro úpravu základové spáry pod dlažbu od prahu 3,763 k prahu 3,753
(3763-3753)*(3,6+0,57+3,10)*2*1,2 = 174,480000 [B]
Celkem 446,88+174,48 = 621,360000 [C]
4 Vodorovné konstrukce 149 191,35
65 451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
tl. přes 100 do 150 mm m2 25,445000 622,00 15 826,79
Dlažba od prahu 3,763 k prahu 3,753 bez dlažba pod mostem (3,6+0,57+3,1)*3,5 =
25,445000 [A]
69 457532113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm m3 127,598000 770,00 98 250,46
úpravu základové spáry pod dlažbu -2 vrstvy tl 0,25m k prahu km 3,763 (3812-
3763)*0,5*3,8 = 93,100000 [A]
úpravu základové spáry pod dlažbu -2 vrstvy tl 0,25m od prahu 3,763 k prahu
3,753 ((3763-3753)* (3,6+0,57+3,10)*0,5)-(0,57*6,5*0,5) = 34,497500 [B]
Celkem 93,1+34,498 = 127,598000 [C]
66 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm m2 25,445000 1 380,00 35 114,10
dlažba od prahu 3,763 k prahu 3,753 (bez plochy pod mostem 6,5m) (3,6+0,57+
3,1)*3,5 = 25,445000 [A]
997 Přesun sutě 79 224,08
57 R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za
skládk
M3 116,506000 680,00 79 224,08
Úprava základové spáry pro dlažbu (položka 8+9) 58,253*2 = 116,506000 [A]
998 Přesun hmot 47 869,17
58 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m T 251,943000 190,00 47 869,17
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Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_1.2.4 Zlepšení podmínek základové spáry u vzdouvání
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 195 327,43 Kč
DPH: 38 066,44 Kč
Cena s DPH: 233 393,87 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Položky změny stavby č. ZL2_1.2.4
SO.01.2.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 195 327,43
1 Zemní práce 2 562,38
7 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3 M3 11,754000 74,00 869,80
odstranení zvodnělé zeminy pod vzdouvacím objektem (od prahu3,753 k prahu
3,746) (3753-3746)*5*0,45*0,5 = 7,875000 [A]
odstranení zvodnělé zeminy pod vzdouvacím objektem (od prahu3,746 k prahu
3,740) (3746-3740)*((4,79+3,83)*0,5)*0,3*0,5 = 3,879000 [B]
celkem 7,875+3,879 = 11,754000
8 124353102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1
000 do 5 000 m3 M3 11,754000 144,00 1 692,58
odstranení zvodnělé zeminy pod vzdouvacím objektem (od prahu3,753 k prahu
3,746) (3753-3746)*5*0,45*0,5 = 7,875000 [A]
odstranení zvodnělé zeminy pod vzdouvacím objektem (od prahu3,746 k prahu
3,740) (3746-3740)*((4,79+3,83)*0,5)*0,3*0,5 = 3,879000 [B]
Celkem 7,875+3,879 = 11,754000 [C]
3 Svislé a kompletní konstrukce 148 177,78
21 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěr
M3 17,719000 4 900,00 86 823,10
Zřízení desky tl.15 cm od prahu 3,753 k prahu 3,746 (3753-3746)*5*0,15 =
5,250000 [A]
zřízení pasů pod nostem (6,5*0,8*0,3*4)+(6,5*0,8*0,4*2)+((0,57+0,8)*2*0,8*0,4)+
(2,9*0,25*0,3*3)+(2,4*0,25*0,3*3) = 12,469300 [B]
celkem 5,25+12,469 = 17,719000 [C]
22 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 30,832000 1 150,00 35 456,80
zřízení pasů pod mostem (6,5*0,8*2)+(0,8*0,3*2*7)+(6,5*0,8*2)+(0,8*0,4*2*7)+(
(0,57+0,8)*0,8*2) = 30,832000 [A]
23 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 30,832000 330,00 10 174,56
25 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,062000 36 200,00 2 244,40
ocelové trny - spojení zákl. pasu a zdi" (6,5/0,3)*4*0,3*1,04/1000 = 0,027040 [A]
ocelové trny - spojení zákl. pasů 7*4*0,3*4*1,04/1000 = 0,034944 [B]
celkem 0,027+0,035 = 0,062000 [C]
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Položky změny stavby č. ZL2_1.2.4
24 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,366275 36 800,00 13 478,92
výztuž desky vzdouvacího objektu od prahu 3,753 k prahu 3,746 kari síť
7*5*1,15*9,1/1000 = 0,366275 [A]
4 Vodorovné konstrukce 14 058,66
63 457531113 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm m3 18,258000 770,00 14 058,66
doplňující vrstva štěrku pod vzdouvacím objektem (od prahu3,753 k prahu 3,746)
(3753-3746)*5*0,3 = 10,500000 [A]
doplňující vrstavštěrku pod vzdouvacím objektem (od prahu3,746 k prahu 3,740)
(3746-3740)*((4,79+3,83)*0,5)*0,3 = 7,758000 [B]
Celkem 10,5+7,758 = 18,258000 [C]
34 465511127R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním
kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 200 mm
M2 0,000000 2 200,00 0,00
změna provedení dlažby od prahu 3,763 k prahu 3,753 bez mostu (3,6+0,57+3,1)
*3,5*(-1) = - 25,445000 [A]
997 Přesun sutě 15 985,44
57 R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za
skládk
M3 23,508000 680,00 15 985,44
odvoz rozvodnělé zeminy na skládku (položky7+8) 2*11,754 = 23,508000 [A]
998 Přesun hmot 14 543,17
58 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m T 76,543000 190,00 14 543,17
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_1.3.5M Úprava podkladu pod dlažbu - méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -11 908,44 Kč
DPH: -2 500,77 Kč
Cena s DPH: -14 409,21 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831
Položky změny stavby č. ZL2_1.3.5M
SO.01.3.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 -11 908,44
4 Vodorovné konstrukce -8 565,20
35 457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 -9,310000 920,00 -8 565,20
Úprava základové spáry pod dlažbu - snížení vrstvy o 5 cm (3812-3763)*3,8*0,05*(
-1) = - 9,310000 [A]
37 465511127R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním
kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 200 mm
M2 0,000000 2 200,00 0,00
998 Přesun hmot -3 343,24
58 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m T -17,596000 190,00 -3 343,24
AspeEsticon Strana 1 z 1
5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_1.2.5M Změna provedená dlažby od prahu SO1.3. k SO 1.2.
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -63 409,23 Kč
DPH: -13 315,95 Kč
Cena s DPH: -76 725,18 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758
Položky změny stavby č. ZL2_1.2.5M
SO.01.2.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 -63 409,23
1 Zemní práce -2 354,74
14 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG -5,082000 130,00 -660,66
13 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 -338,815000 5,00 -1 694,08
odpočet osetí bermy
4 Vodorovné konstrukce -59 490,41
35 457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 -3,816750 920,00 -3 511,41
změna provedení dlažby od prahu 3,763 k prahu 3,753 (bez mostu) (3,6+0,57+3,1)
*3,5*0,15*(-1) = - 3,816750 [A]
34 465511127R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním
kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 200 mm
M2 -25,445000 2 200,00 -55 979,00
změna provedení dlažby od prahu 3,763 k prahu 3,753 bez mostu (3,6+0,57+3,1)
*3,5*(-1) = - 25,445000 [A]
998 Přesun hmot -1 564,08
58 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m T -8,232000 190,00 -1 564,08
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_04.3 Neprovedené práce_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.3] - Zajištění podmínek z vyjádření SČVK - přeložka
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -36 300,00 Kč
DPH: -7 623,00 Kč
Cena s DPH: -43 923,00 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.3] - Zajištění podmínek z vyjádření SČVK - přeložka
Položky změny stavby č. ZL2_04.3
SO.04.3 Zajištění podmínek z vyjádření SČVK - přeložka -36 300,00
1 Zemní práce -36 300,00
8 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 -220,000000 100,00 -22 000,00
9 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 -220,000000 65,00 -14 300,00
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_04.5.a_M Neprovedené práce_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - č
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -55 416,00 Kč
DPH: -11 637,36 Kč
Cena s DPH: -67 053,36 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Černík
Položky změny stavby č. ZL2_04.5.a_M
SO.04.5a Zajištění podmínek ze smlouvy – Č        -55 416,00
1 Zemní práce -2 652,00
2 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka
výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 -10,200000 160,00 -1 632,00
3 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení
hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 -10,200000 100,00 -1 020,00
8 Trubní vedení -49 474,00
20 59224062 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm KUS -1,000000 10 000,00 -10 000,00
18 59224130 deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm KUS -2,000000 4 230,00 -8 460,00
19 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm KUS -8,000000 2 200,00 -17 600,00
17 592241760
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové)
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q
62
KUS -2,000000 306,00 -612,00
21 592243480 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové)
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spoj KUS -2,000000 191,00 -382,00
16 592246610 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové)
poklopy šachtové poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s od KUS -1,000000 3 570,00 -3 570,00
15 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 KUS -1,000000 8 850,00 -8 850,00
997 Přesun sutě -3 290,00
24 R997321-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle
možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplat T -7,000000 470,00 -3 290,00
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Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_04.5.c_M Neprovedené práce_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5c] - Zajištění podmínek ze smlouvy – M    
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -1 414,00 Kč
DPH: -296,94 Kč
Cena s DPH: -1 710,94 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5c] - Zajištění podmínek ze smlouvy - M
Položky změny stavby č. ZL2_04.5.c_M
SO.04.5c Zajištění podmínek ze smlouvy - Mati Marek -1 414,00
3 Svislé a kompletní konstrukce -1 414,00
2 338171111 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky
do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů KUS -4,000000 100,00 -400,00
6 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m M -7,000000 72,00 -504,00
4 55342251 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm KUS -1,000000 132,00 -132,00
3 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm KUS -2,000000 189,00 -378,00
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Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_04.5f_M Neprovedené práce_méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -93 966,19 Kč
DPH: -19 732,90 Kč
Cena s DPH: -113 699,09 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
Položky změny stavby č. ZL2_04.5f_M
SO.04.5f Zajištění podmínek ze smlouvy – S          -93 966,19
1 Zemní práce -13 443,66
1 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 -40,000000 270,00 -10 800,00
2 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 -24,374000 90,00 -2 193,66
3 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 -0,900000 160,00 -144,00
4 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T -1,530000 200,00 -306,00
2 Zakládání -5 126,64
6 273316121 Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 M3 -1,563000 3 280,00 -5 126,64
3 Svislé a kompletní konstrukce -37 640,00
13 382413116 Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 8000 l KUS -1,000000 1 590,00 -1 590,00
14 56230017 jímka plastová na obetonování 2x2x2m objem 8m3 KUS -1,000000 31 600,00 -31 600,00
15 56230104 vlez do nádrže hranatý pachotěsný a přejezdný 550x550mm KUS -1,000000 4 450,00 -4 450,00
8 Trubní vedení -18 819,61
17 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 M -2,500000 190,00 -475,00
16 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 M -2,500000 135,00 -337,50
18 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton
tř. C 20/25 M3 -6,063000 2 970,00 -18 007,11
997 Přesun sutě -10 625,68
21 R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za
skládk
M3 -15,626000 680,00 -10 625,68
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Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
Položky změny stavby č. ZL2_04.5f_M
998 Přesun hmot -8 310,60
23 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15
T -8,748000 950,00 -8 310,60
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Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_1.1.2 Osetí bermy - méněpráce
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -1 025,82 Kč
DPH: -215,42 Kč
Cena s DPH: -1 241,24 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [SO.01]/[SO.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570
Položky změny stavby č. ZL2_1.1.2
SO.01.1. Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570 -1 025,82
1 Zemní práce -1 025,82
13 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG -2,214000 130,00 -287,82
odpočet osetí bermy
12 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 -147,600000 5,00 -738,00
odpočet bermy
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Firma: Gardenline s.r.o.
Změna stavby č. ZL2_VON
Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -70 000,00 Kč
DPH: -14 700,00 Kč
Cena s DPH: -84 700,00 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
AspeEsticon Strana 1 z 1
5.1
Firma: Gardenline s.r.o.
PČ Značka Název MJ Množství JOC Celkem
Rozpočet: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady
Položky změny stavby č. ZL2_VON
VON Vedlejší a ostatní náklady -70 000,00
VRN9 Ostatní náklady -70 000,00
[bookmark: _GoBack]16 R115 Provádění stavebně technického dozoru při pracích v lízkosti obecního mostu SOUBOR -1,000000 70 000,00 -70 000,00


