Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
	Změnový list č. 3 Přehled ZBV
	
	
	cena ZBV

	SO SO 03
	Vegetační úpravy
	
	
	

	ZL 3
	MVDr. Černík- stromy- méněpráce
	
	
	-5 680,00 Kč

	ZL 3 V
	MVDr. Černík- stromy- vícepráce
	
	
	156 760,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5d
	Zajištění podmínek ze smlouvy - B M
	
	

	
	Požadavek na podezdívku plotu -vícepráce
	
	26 820,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5a
	Zajištění podmínek ze smlouvy - Č
	
	

	
	Plot dle skutečného provedení-méněpráce
	
	-1 655,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5b
	Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V
	
	

	
	Plot dle skutečného provedení-méněpráce
	
	-2 412,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5f
	Zajištění podmínek ze smlouvy - S
	
	

	
	Plot dle skutečného provedení-méněpráce
	
	-1 406,00 Kč

	
	Plot dle skutečného provedení-vícepráce
	
	320,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5h
	Zajištění podmínek ze smlouvy - H
	
	

	
	Plot dle skutečného provedení-méněpráce
	
	-2 378,00 Kč

	
	
	
	
	

	SO.04.5i
	Zajištění podmínek ze smlouvy – B A
	
	

	
	Plot dle skutečného provedení-méněpráce
	
	-800,00 Kč

	
	Plot dle skutečného provedení-vícepráce
	
	1 541,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SOD+ dodatek č. 2
	
	
	32 743 374,58 Kč

	Změnový list č.3 vícepráce
	
	
	185 441,00 Kč

	Změnový list č. 3 méněpráce
	
	
	-14 331,00 Kč

	DODATEK Č. 3
	
	
	171 110,00 Kč

	Celková cena dle dodatku č. 3
	
	
	32 914 484,58 Kč






Za objednatele:
technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik
Za zhotovitele:
stavbyvedoucí Gardeline s.r.o.
Za autorský dozor:
zástupce ve věcech technických NDCON s.r.o.
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Změna stavby č. ZL3 MVDr. Černík stromy méněpráce
[bookmark: bookmark9]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-5 680,00 Kč

	DPH:
	-1 192,80 Kč

	Cena s DPH:
	-6 872,80 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

5.1
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Položky změny stavby č. ZL3
Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO.03 Vegetační úpravy
	
	
	
	-5 680,00

	
	
	V1 Náhradní výsadby
	
	
	
	-5 680,00

	21
	02650360R
	
	Buk lesní /Fagus sylvatica/ 150-200cm, zemní bal
	KUS
	-2,000000
	320,00
	-640,00

	19
	026504070R
	
	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 120 - 150 cm, zemní bal
	KUS
	-10,000000
	140,00
	-1 400,00

	20
	026505250R
	
	Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 150 - 180 cm, zemní bal
	KUS
	-8,000000
	180,00
	-1 440,00

	16
	183105215
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	KUS
	-20,000000
	60,00
	-1 200,00

	18
	184102114
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	KUS
	-20,000000
	50,00
	-1 000,00



5.1

Změna stavby č. ZL3 V MVDr. Černík stromy vícepráce
[bookmark: bookmark16]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	156 760,00 Kč

	DPH:
	32 919,60 Kč

	Cena s DPH:
	189 679,60 Kč



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

5.1
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Položky změny stavby č. ZL3_V
Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy
	PČ
	Značka
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO.03 Vegetační úpravy
	
	
	
	156 760,00

	
	
	V1 Náhradní výsadby
	
	
	
	156 760,00

	31
	0261103312R
	
	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ OBVOD KMÍNKU 120 - 140 mm, včetně dopravy a ošetření
	kus
	10,000000
	4 668,00
	46 680,00

	32
	0261104423R
	
	Lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ OBVOD KMÍNKU 120 - 140 mm, včetně dopravy a ošetření
	kus
	10,000000
	5 268,00
	52 680,00

	29
	183101221
	
	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000000
	1 570,00
	31 400,00

	30
	184102116
	
	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	20,000000
	1 300,00
	26 000,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


Změna stavby č. ZL3 04.5d V Oplocení - doplnění podhrab. desek
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5d] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B M
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	26 820,00 Kč

	DPH:
	5 632,20 Kč

	Cena s DPH:
	32 452,20 Kč



Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:075.1 (23.2.7.0)

[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Položky změny stavby č. ZL3_04.5d_V
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5d] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B M
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5d
	Zajištění podmínek ze smlouvy - B M
	
	
	
	26 820,00

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	26 820,00

	30
	348121221
	
	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky
	KUS
	15,000000
	496,00
	7 440,00

	33
	55342199
	
	rozpěrný pomocný držák vzpěry jednostranný povrchová úprava Pz
	KUS
	2,000000
	507,00
	1 014,00

	34
	59232550
	
	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek
	KUS
	2,000000
	138,00
	276,00

	31
	DRX.GD100021
	
	Plotová deska 2450/300/50
	KUS
	15,000000
	828,00
	12 420,00

	32
	MAT001
	
	Držák desky "H" průměr 38 - žárový zinek - PRŮBĚŽNÝ - výška: 300 mm
	KUS
	14,000000
	405,00
	5 670,00
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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Změna stavby č. ZL3 04.5f V Oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	320,00 Kč

	DPH:
	67,20 Kč

	Cena s DPH:
	387,20 Kč
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[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Položky změny stavby č. ZL3_04.5f_V
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5f
	Zajištění podmínek ze smlouvy - S
	
	
	
	320,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	320,00

	10
	55342272
	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm
	KUS
	2,000000
	160,00
	320,00
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Změna stavby č. ZL3 04.5i V Oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	1 541,00 Kč

	DPH:
	323,61 Kč

	Cena s DPH:
	1 864,61 Kč
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[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Položky změny stavby č. ZL3_04.5i_V
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Bendová Anna
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5i
	Zajištění podmínek ze smlouvy - B A
	
	
	
	1 541,00

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	153,00

	1
	131151343
	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm
	M
	1,800000
	85,00
	153,00

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 388,00

	2
	338171111
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
	KUS
	3,000000
	100,00
	300,00

	4
	55342252
	
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	KUS
	4,000000
	152,00
	608,00

	5
	55342272
	
	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm
	KUS
	3,000000
	160,00
	480,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


[image: ]5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48
Změna stavby č. ZL3 04.5.a M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Č
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-1 655,00 Kč

	DPH:
	-347,55 Kč

	Cena s DPH:
	-2 002,55 Kč
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[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]Položky změny stavby č. ZL3_04.5.a_M
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Č
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5a
	Zajištění podmínek ze smlouvy - Č
	
	
	
	-1 655,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-255,00

	6
	131151343
	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet
	M
	-3,000000
	85,00
	-255,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-1 400,00

	7
	338171121
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
	KUS
	-5,000000
	110,00
	-550,00

	9
	55342253
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm
	KUS
	-3,000000
	150,00
	-450,00

	8
	55342261
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm
	KUS
	-2,000000
	200,00
	-400,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Změna stavby č. ZL3 04.5b Neprovedené práce-oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5b] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-2 412,00 Kč

	DPH:
	-506,52 Kč

	Cena s DPH:
	-2 918,52 Kč
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Položky změny stavby č. ZL3_04.5b
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5b] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5b
	Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V
	
	
	
	-2 412,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-357,00

	1
	131151343
	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet (-7)*0,6 = - 4,200000 [A]
	M
	-4,200000
	85,00
	-357,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-2 055,00

	2
	338171121
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
	KUS
	-7,000000
	110,00
	-770,00

	4
	55342253
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm
	KUS
	-2,000000
	150,00
	-300,00

	3
	55342261
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm
	KUS
	-4,000000
	200,00
	-800,00

	5
	55342274
	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm
	KUS
	-1,000000
	185,00
	-185,00



[image: ]5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48
Změna stavby č. ZL3 04.5f M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-1 406,00 Kč

	DPH:
	-295,26 Kč

	Cena s DPH:
	-1 701,26 Kč
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[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Položky změny stavby č. ZL3_04.5f_M
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5f
	Zajištění podmínek ze smlouvy - S
	
	
	
	-1 406,00

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-102,00

	5
	131151343
	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet
	M
	-1,200000
	85,00
	-102,00

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-1 304,00

	7
	338171123
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	-2,000000
	300,00
	-600,00

	9
	55342252
	
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	KUS
	-2,000000
	152,00
	-304,00

	8
	55342261
	
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm
	KUS
	-2,000000
	200,00
	-400,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]Změna stavby č. ZL3 04.5h Neprovedené práce oplocení Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5h] - Zajištění podmínek ze smlouvy - H D
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-2 378,00 Kč

	DPH:
	-499,38 Kč

	Cena s DPH:
	-2 877,38 Kč
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[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Položky změny stavby č. ZL3_04.5h
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5h] - Zajištění podmínek ze smlouvy - H D
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5h
	Zajištění podmínek ze smlouvy - H D
	
	
	
	-2 378,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-408,00

	1
	131151343
	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm
	M
	-4,800000
	85,00
	-408,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]-1 970,00

	2
	338171111
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
	KUS
	-8,000000
	100,00
	-800,00

	4
	55342251
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm
	KUS
	-6,000000
	132,00
	-792,00

	3
	55342260
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm
	KUS
	-2,000000
	189,00
	-378,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


[image: ]5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48
Změna stavby č. ZL3 04.5i M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Objekt: SO.04 - Vyvolané investice
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-800,00 Kč

	DPH:
	-168,00 Kč

	Cena s DPH:
	-968,00 Kč
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[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Položky změny stavby č. ZL3_04.5i_M
Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO.04.5i
	Zajištění podmínek ze smlouvy - B A
	
	
	
	-800,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-800,00

	3
	55342261
	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm
	KUS
	-4,000000
	200,00
	-800,00
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