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Ing. Vladimirem Velasem, feditelem Odboru informacnich a
komunikacnich technologii

00020478

Zadavatel dle § 127 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni

pozdéjsich predpisu, (dale jen ,ZZVZ“) rozhodl

takto:

Verejna zakazka s ndzvem ,,Modernizace rozvodnych uzlii a optickych tras v budové Tésnov” se dle

§ 127 odst. 2 pism. d) ZZVZ timto rusi, jelikoZ se v priibéhu zadavaciho fizeni vyskytly diivody hodné

zvlastniho zretele, véetné divodli ekonomickych, pro které nelze po zadavateli poZzadovat, aby

v zadavacim Fizeni pokracoval, bez ohledu na to, zda tyto dlivody zpUsobil i nikoliv.

Tyto dlivody spocivaji v tom, Ze zadavatel v priibéhu zadavaciho fizeni identifikoval, Ze vzhledem ke

specifickému charakteru verejné zakazky majici dopad na fungovani uradu zadavatele, stojicim na
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fungovani pocitacovych siti, a i vzhledem k tomu, Ze k obnové téchto siti dochazi po x letech,
dostatecné nezohlednil rizika dopadil do provozni cinnosti (omezeni provozu ¢asti nebo celého
Ministerstva zemédélstvi) a do ekonomické oblasti (viceprace na zakladé nedostatecné popsané
soucinnosti ze strany Objednatele), s ¢imZ souvisi i nutnost dikladné;jsi specifikace ¢innosti nutnych
pro Uspésnou realizaci vefejné zakazky.

Odavodnéni:

evvs

Zadavatel obdrZel 4 nabidky z nichZz nejnizsi nabidkovd cena obsahovala polozku na realizaci
modernizace strukturované kabelaze vyrazné nizsi nezli zbyvajici nabidky. Zadavatel vyzval dodavatele
ke zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny a soucasné provedl posouzeni moznych rizik
vyplyvajicich z realizace na spodni hranici mozné nabidkové ceny na realizaci vefejné zakazky a zejména
fungovéni zadavatele jako Ustfedniho organu statni spravy po dobu realizace uvedené verejné zakazky.
Z uvedeného byly odhaleny ndsledujici nedostatky zaddvaci dokumentace:

1) zadavatel nema v ZD dostatecné podrobné popsan mechanismus, jak bude probihat méreni
strukturované kabelaze pro vsechny zapojené zasuvky, vlastni demontaz a montaz sitovych
prvkd etapy 1 — Metalickych rozvod(, neni proto jasné, jakym zplsobem dojde k predani
modernizované ¢asti v poZzadovaném dil¢im terminu a dale chybi sankce za nedodrZeni
pozadovaného plnéni, véetné podminek pro jeji pouziti.

V pfipadé poruseni uvedené povinnosti by tak mohlo dojit k zavaznému omezeni chodu celého nebo
Casti uradu s ndvaznymi dopady bez moznosti sankéniho postihu dodavatele a s obtiznym fesenim
vymahani zplsobenych skod. Vzhledem k urcité jedinecnosti verejné zakazky s nutnosti zprovoznovani
sité po provedenych praci vidy na konci vikendu, resp. vidy v nedéli do 24 hod., je oSetfeni tohoto
rizika nezbytnym predpokladem pro fungovani Uradu zadavatele po dobu realizace verejné zakazky.

2) Ve smlouvé chybi jasna specifikace soucinnosti zadavatele

Pro stanoveni nabidkové ceny je tfeba jednoznacné stanovit soucinnost mezi zadavatelem a
objednatelem, aby bylo transparentné a ve vztahu vici vSem potencionalnim uchazecim na zakladé
jejich rovnocenného postaveni nediskriminacné patrné, které cinnosti musi pro realizaci vefejné
zakazky, resp. plnéni na zdkladé smlouvy vefejnou zakazku realizujici, zajistit jako soucinnost
objednatele zadavatel. Jen na zakladé takto stanovené soucinnosti, kdy bude patrné, které vsechny
¢innosti v souvislosti s vefejnou zakdzkou musi vykondvat dodavatel a které jako soucinnost
objednatele zadavatel, bude ze strany uchazece mozné nabidnout redlnou nabidkovou cenu. Na
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zakladé nejednoznacné Upravy, resp. absence ustanoveni o soucinnosti se tomu tak v této verejné
zakazce nemohlo stat a

mohla by tak nastat situace, kdy by pInéni této VZ mohlo zlstat rozpracované a doslo by tak opét
k omezeni chodu celého nebo ¢3asti Uradu s navaznymi dopady.

3) Prohlidka predmétu plnéni—soucasti zadavaci dokumentace nebylo umoznéni prohlidky mista
plnéni ze strany uchazecl, ¢imZ se potencidlni dodavatelé nemohli dostate¢né seznamit
s ndrocnosti a rozsahem predmétu plnéni.

Z uvedeného dlivodu se zadavatel domniva, Ze predlozena nabidkova cena nemusi zahrnovat veskeré
naklady ucastnika souvisejici s realizaci verejné zakdzky, o kterych by ucastnik na zdkladé probéhlé
prohlidky pfredmétu pInéni podle svych odbornych znalosti mél védét, ze jsou k fddnému a kvalitnimu
plnéni verejné zakazky nezbytné. Realizace verejné zakazky mohla jednak ohrozit fadné fungovani
zadavatele jako Ustfedniho orgdnu statni spravy a jednak by mohla pfinést zadavateli enormni
vicenaklady, které by mohly byt i mimo reZzim § 222 ZZVZ a plnéni VZ by se tak stalo protizakonnym.

4) V technické specifikaci nebyl ze strany zadavatele dostatecné popsan stavajici pozadavek na
vytvoreni kabelové knihy, s tim Ze uvedeny pozadavek obsahuje i samotnou aktualizaci
seznamu LAN zdsuvek v mistnostech MZe Tésnov (seznam LAN zasuvek predloZeny
zadavatelem slouZi jako podklad pro vytvoreni pozadované kabelové knihy).

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze popsané duvody jsou divody zvlastniho zietele obsahujicimi i dGvody
ekonomické, na jejichZ zakladé je zadavatel opravnén, resp. jako fadny hospodar s pfihlédnutim
k zdsadé 3 E povinen zrusit vefejnou zakazku.

Proti tomuto ozndmeni lze podat namitky podle ustanoveni § 242 odst. 2 ZZVZ. Namitky musi byt
zadavateli doruceny nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruéeni tohoto rozhodnuti.

Ucastnik zaddvaciho Fizeni se v souladu s ustanovenim § 243 ZZVZ mUze vzdat prava podat namitky.

Digitalné podepsal Ing. Vladimir

Ing. Vladimir Velas veis

Datum: 2023.07.28 13:50:29 +02'00'

V Praze dne: dle el. podpisu

Ceska republika — Ministerstvo zemédélstvi
Ing. Vladimir Velas,

feditel Odboru informacnich a komunikacnich technologii
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