Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	498/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“ČS Stranná - střešní krytiny”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	 
	 
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ONERO s.r.o.
sídlo:	Kosmonautů 477/2, 40001 Ústí nad Labem
IČO:	28671457	
DIČ:	CZ28671457
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
osoba odpovědná za provedení díla:	
                                                                
                                                              
                                                              

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu c, vložce č. 26249 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 

1) Změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací, nepříznivých klimatických podmínek a projednávání a realizaci změn předmětu plnění.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

2) Změnu čl. V. Sankce

Mění se: 

1) Čl. II. Termín plnění, odst.1.  

[bookmark: _Hlk117675323]původní znění:	
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dní od nabytí
účinnosti této smlouvy o dílo.
b) zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště
c) předání a převzetí dokončeného díla:
Do 31.07.2023.

nové znění: 		
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dní od nabytí
účinnosti této smlouvy o dílo.
b) zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště
c) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 15.8.2023
d) předání a převzetí dokončeného díla:
do 31.08.2023.

[bookmark: _Ref473801663]V době mezi dokončením stavebních prací na díle a předáním a převzetím dokončeného díla je zhotovitel povinen předat objednateli dokumenty dle čl. I. odst. 3. smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. IX. odst. 5 smlouvy o dílo.

2) Čl. V. Sankce, odst. 1

Původní znění:
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle čl.
II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den
prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.





Nové znění:
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení stavebních prací sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy nebo termínu předání a převzetí díla sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově						V Ústí nad Labem

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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