		
Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 5 SOD č. 721/2021)
“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele (PM):	

Zástupce objednatele (TDI):	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

A

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
				
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1055510 	      
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.






I. Úvodní ustanovení

Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky:“ “Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS). – byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 721/2021, a to dne 28.07.2021, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a vyhlášky č. 62/2013 Sb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (DSP), včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
Dále je předmětem veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle § 134 odst. 7 stavebního zákona (DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

[bookmark: _Hlk104383005]
Cena díla zahrnovala veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činila celkem: 					748 000,- Kč bez DPH
Součástí díla je i:
· Povodňový plán stavby (PP) - 1x paré tištěné a 1 x na CD pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
· Plán havarijních opatření na staveništi (HP) -1x paré tištěné a 1x na CD pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
· Zajištění souboru fotografií přímo dotčených nemovitostí se souhlasem vlastníka nemovitosti - 1x paré tištěné a 1x na CD (_.pdf).
· Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP) - 1x paré tištěné a 1x na CD pro doplnění zhotovitelem (_.xls). 
· Dokumentace dopravně inženýrských opatření se stanoviskem dopravního inspektorátu Policie ČR (DIO) - 2x paré tištěné a 1x na CD (_.pdf).
· Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 6x do každého tištěného paré PD. Oceněný soupis prací - 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 PD. Dále se oceněný soupis dodá 1x na CD.
Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava  ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění. 
Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací nebo u technologických souborů tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky. K vytvoření kalkulace je možné používat položky z databáze nebo oslovit výrobce a doložit konkrétní cenovou nabídku. 
· Hydrotechnické výpočty.
· Zpracování návrhu manipulačního a provozního řádu, budou zpracovány dle platné legislativy a platných technických norem. Součástí vypracování bude i projednání se správcem toku a příslušným vodoprávním úřadem. 

1. Dne 10.10.2023 na jednání investiční komise podnikového ředitelství Povodí Ohře s.p. byla podána informace o kolizi se záměrem výstavby MVE firmou Landreal. Na základě této skutečnosti bylo doporučeno zastavit projekční práce v rozpracovanosti a připravit dohodu o ukončení projekčních prací.   

2. Smluvní strany navrhují ukončit smluvní vztah dle smlouvy o dílo č. 721/2021 ze dne 28.07.2021 dohodou.

3. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

4. Ke dni oboustranného podpisu byly realizovány tyto části díla:

PD DSP
předáno 31.03.2022 (paré 1-2) a 02.05.2022 (paré 3-6)

PD DPS
A – Průvodní zpráva (rozpracované)
B – Souhrnná technická zpráva (rozpracované)
C.2 – Koordinační situační výkres (rozpracované)
D.2.2 - Podrobná situace stavby - levý břeh (rozpracované)
D.2.3 - Podrobná situace stavby - pravý břeh (rozpracované)
D.3 - Vzorové příčné řezy (rozpracované)
D.4 - Příčné řezy (rozpracované)
D.6 - Schodiště (rozpracované)
D.7 - Lampa (rozpracované)
D.8 – Klapka (rozpracované)
	1) Stanovení základních návrhových parametrů nové klapky
2) Rozměrové řešení profilu klapky, příprava dílů pro sestavení modelu nové svařované konstrukce
3) Technické řešení prostupu bočním štítem
4) Návrh úpravy pohonu, specifikace pohonu
5) Sestavení modelu nové svařované konstrukce a provedení úvoních pevnostních a deformačních výpočtů
6) Posouzení pohonu
Elektroinstalace (rozpracované)
E – Dokladová část
DIO

5. Ke dni oboustranného podpisu této dohody byly objednatelem uhrazeny tyto části díla:

Technické řešení PD DSP – 392 700 Kč bez DPH
Kompletní PD DSP – 56 100 Kč bez DPH 
Předání kompletní PD DSP po DK – 112 200 Kč bez DPH


6. K datu 31.1.2024 budou protokolárně předány a převzaty tyto části předmětu díla:

PD DPS
A – Průvodní zpráva (rozpracované)
B – Souhrnná technická zpráva (rozpracované)
C.2 – Koordinační situační výkres (rozpracované)
D.2.2 - Podrobná situace stavby - levý břeh (rozpracované)
D.2.3 - Podrobná situace stavby - pravý břeh (rozpracované)
D.3 - Vzorové příčné řezy (rozpracované)
D.4 - Příčné řezy (rozpracované)
D.6 - Schodiště (rozpracované)
D.7 - Lampa (rozpracované)	
[bookmark: _Hlk150452565]D.8 – Klapka (rozpracované)
	1) Stanovení základních návrhových parametrů nové klapky
2) Rozměrové řešení profilu klapky, příprava dílů pro sestavení modelu nové svařované konstrukce
3) Technické řešení prostupu bočním štítem
4) Návrh úpravy pohonu, specifikace pohonu
5) Sestavení modelu nové svařované konstrukce a provedení úvoních pevnostních a deformačních výpočtů
6) Posouzení pohonu

Elektroinstalace (rozpracované)
E – Dokladová část
DIO

které budou fakturovány částkou ve výši 121 000,- Kč bez DPH.

7. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebudou realizovány ani fakturovány tyto části předmětu díla v celkové výši 66 000,- Kč bez DPH:
C.4 Vytyčovací výkres
D.1 Technická zpráva
F.3 Výpočet objemů 
F.1 Soupis prací 
Podrobná výkresová dokumentace klapky
	
II. Předmět dohody

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č. 721/2021 ze dne 28.07.2021

2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou mezi nimi, na podkladě rekapitulace plnění Zhotovitele a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemného odsouhlasení, vypořádány. Celková hodnota dokončených prací na PD DPS byla vyčíslena na částku 121 000,- Kč bez DPH. 

3. Do doby vypořádání byla uhrazena dílčí faktura v částce 392 700 Kč bez DPH, 56 100 Kč bez DPH, 112 200 Kč bez DPH. Neuhrazená částka činí 121 000,- Kč bez DPH viz příloha č. 1 – Podklady pro vyrovnání – inventarizace prací. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po ukončení díla, v den protokolárního předání a převzetí rozpracované PD v počtu 1x tištěné a 1x na el. nosiči dat CD.

4. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

5. Smlouva o dílo č. 721/2021 ze dne 28.07.2021 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

6. Rozpracované dílo (PD DSP, DPS) bude objednateli předáno v 1 tištěném paré a na CD včetně průvodní zprávy k inventarizaci rozpracovanosti nejpozději do 31.01.2024. 





III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a   zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: 
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1	 Podklady pro vyrovnání – inventarizace prací.



 v Chomutově dne:					v Úvalech dne: 






……………………………………			…………………………………….
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