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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
    
   Název veřejné zakázky                Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř. km 5,918 - 6,560 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Zjednodušené podlimitní řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 
 
1)  
Dotaz: 
S ohledem na možnosti přístupu ke korytu toku nebude možné ve všech místech nakládat výkopek přímo z toku na 
běžný dopravní prostředek. Domníváme se také, že není vhodné nakládat a ihned odvážet výkopek, který nebude 
odvodněn. I při dobrém hrázkování a čerpání vody z pracovních úseků bude velká část výkopku zvodnělá a bude tedy 
vhodné jej nejprve odvážet na mezideponii k vycezení. Teprve po vycezení výkopku bude možné zeminu znovu naložit 
a odvážet k likvidaci. 
 
Podle výkazu výměr je ve všech objektech počítáno s odvozem vykopaného materiálu rovnou na skládku – po 
vyhloubení by tedy musel být výkopek rovnou z koryta řeky nakládán na běžný dopravní prostředek a odvážen. Není 
počítáno s vodorovným přemístěním na mezideponii v rámci stavby? Vytěžený materiál nebude deponován, aby se 
odvodnil, případně přetřídil před jeho uložením? 
 
V rozpočtu tedy podle našeho názoru chybí položky Vodorovné přemístění v rámci stavby a Nakládání výkopku. 
Prosíme o opravu, nebo případně o vysvětlení plánovaného postupu prací.  
   
Odpověď:  
Zadavatel si je vědom komplikovaného přístupu a omezeného manipulačního prostoru, nicméně má za to, že v celém 
rozsahu stavby se lze pohybovat běžným nákladním automobilem.  
 
Materiál ve dně koryta je štěrkového charakteru s vyšším podílem hrubé frakce a projekt předpokládá realizaci v letním 
období za minimálních průtoků v korytě toku, takže většina těženého materiálu bude nad běžnou hladinou vody, tudíž 
nepůjde o zvodnělý materiál, který by se nedal odvážet bez vycezení. U části materiálu pod úrovní hladiny vody projekt 
předpokládá, že vhodná část bude použita pro  doplnění nivelety dna. Třídění výkopku za účelem použití vhodného 
materiálu zpět do zásypu je obsaženo ve výkazu výměr. 
 
Projekt dále předepisuje zajímkování části koryta včetně čerpání vody ze zajímkovaného prostoru. Na zřízení jímek 
má zhotovitel použít materiál z výkopů, manipulace s výkopkem za účelem zřízení jímek je obsažena v položce 
"převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody". Vzhledem k charakteru těženého materiálu zadavatel 
předpokládá, že k dostatečnému odvodnění za účelem odvozu a likvidace dojde čerpáním vody ze zajímkovaného 
prostoru, při výkopových pracích, při manipulaci s materiálem za účelem zřízení jímek a při nakládce materiálu na 
vozidlo. 
 

https://zakazky.eagri.cz/profile_ 

display_1804.html 

 

TELEFON 495 088 111   
E-MAIL podatelna@pla.cz 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005 
IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 



 

Zadavatel prověřil možnosti mezideponie v rámci zpracování projektové dokumentace, ale v prostoru staveniště ani v 
jeho blízkém okolí není dostupná plocha ke zřízení mezideponie, veškeré práce musí být tedy řešeny v rámci koryta 
toku, proto projektová dokumentace neobsahuje vodorovnou dopravu na mezideponii a opětovné naložení.  
 

 

 

 

 
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 
 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 
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