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A - Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 
dokumentace a koordinátorovi

A.1 údaje o stavbě

a) DRUH STAVBY Vodohospodářská stavba
b) NÁZEV STAVBY MORAVA, OPRAVA HRÁZÍ TOVAČOV, VĚROVANY A OPRAVA 

HRÁZE, VALOVÁ, UHŘIČICE
c) MÍSTO STAVBY Koryta vodních toků Valová, Splavská a Morava
d) CHARAKTER STAVBY Jedná se o provedení opravy hrází u vodních toků 

spočívajících v dosypu koruny hráze. Dále proevedení 
nové části sypané hráze u vodního toku Splavská v délce 
cca 40 m.
Plán BOZP je zpracován koordinátorem BOZP při 
přípravě stavby.

e) ÚČEL STAVBY Vodohospodářská stavba – opravy hrází
f) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY 
VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE O 
REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ 
NA ETAPY

Předpokládaná doba trvání stavby je 2 měsíce.
Stavba bude provedena jako jeden celek, bez členění na 
etapy.

g) VNĚJŠÍ VAZBY STAVBY NA 
OKOLÍ VČETNĚ JEJÍHO VLIVU 
NA OKOLÍ STAVBY

Doprava a pohyb mechanizace
- příjezd k místu stavby po veřejných a areálových 
komunikacích

Zábor a omezení využití pozemků a komunikací
- při realizaci stavby bude proveden zábor prostoru pro 
vlastní stavbu a dále pro plochu zařízení staveniště. Tyto 
prostory budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob 
na staveniště (oplocení staveniště výšky 1,8 m, dopravní 
a bezpečnostní značení + průběžný dozor)

Prašnost a hluk
- v průběhu prací budou přijata opatření k omezení 
prašnosti a hluku a to kropení vodou a důsledný úklid 
pracoviště po ukončení prací.

A.2 odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní 
předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a 
příloha č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Stavba podléhá stavebnímu povolení, nebude prováděna svépomocí a na staveništi 
budou působit zaměstnanci více, než jednoho zhotovitele.

Odůvodnění zpracování plánu BOZP, určení koordinátora BOZP a oznámení stavby 
OIP:
Stavba MORAVA, OPRAVA HRÁZÍ TOVAČOV, VĚROVANY A OPRAVA HRÁZE, VALOVÁ, 
UHŘIČICE
„pracnost
“ dle § 15
zákona č.
309/2006

Sb

bude prováděna déle než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

ne

svým objemem prací a činností během realizace přesáhne 500 pracovních
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

ANO
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Na stavbě MORAVA, OPRAVA HRÁZÍ TOVAČOV, VĚROVANY A OPRAVA HRÁZE, 
VALOVÁ, UHŘIČICE budou prováděny
„rizikovost

“ dle
přílohy č.5
k nařízení
vlády č.

591/2006
Sb.

práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 
sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší, než 5m.

ne

práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. ne
práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického vybavení.

ANO

práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování 
do staveb.

ne

další práce dle přílohy č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (použití  
vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu 
biologických činitelů, práce se zdroji ionizujícího záření, práce nad vodou 
nebo v její těsné blízkosti, potápěčské práce a práce v kesonu, studny a 
tunely, práce s použitím výbušnin

ne

Zadavatel stavby stavby je v souladu s výše uvedenými skutečnostmi povinen :
Určit koordinátora BOZP při přípravě stavby a zpracovat plán BOZP ANO
Doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce ANO
Určit koordinátora BOZP při realizaci stavby ANO

Podklady použité k vypracování Plánu BOZP
prohlášení vlastníků technické infrastruktury NE
Projektová dokumentace DSP + DPS ANO
geologický a hydrologický průzkum NE 
stavební povolení NE

A.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace

PROJEKTANT NÁZEV Ing. Vít Pučálek
SÍDLO Trpín 151, 569 74 Trpín
IČ 04373863

ZODPOVĚDNÝ 
PROJEKTANT

JMÉNO Ing. Vít Pučálek
ČÍSLO 
ČKAIT IP00 1005966
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B – Situační výkres stavby

Celková situace stavby
 

Situace SO01
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Situace SO02

Situace SO03
Převzato z projektové dokumentace stavby
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C - Požadavky na obsah plánu BOZP
V kapitole jsou uvedeny postupy prací na staveništi včetně řešení a specifikací opatření 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

C.1 základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její 
provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba 
povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného 
inspektora

Informace o rozhodnutích týkajících se stavby:
Stavební povolení:
- nebylo v době zpracování plánu BOZP vydáno

Označení stavebního úřadu:
Stavební úřad Tovačov, Náměstí č. 12, 751 01 Tovačov
tel, 581 706 957, prehnalova@tovacov.cz

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení 
a dotčených orgánů státní správy:

- nebyly v době zpracování plánu BOZP vydány

Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP uvedené v rozhodnutích 
stavebního úřadu, dotčených orgánů a projektové dokumentaci :

 Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP ze stavebního povolení:
- nebyly v době zpracování plánu BOZP vydány

Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP z rozhodnutí stavebního úřadu, 
dotčených orgánů

- nebyly v době zpracování plánu BOZP vydány

Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP z projektové dokumentace DSP
- nejsou navrženy zvláštní podmínky pro provádění stavby

C.2 postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 
pro skladování a manipulaci s materiálem

Oplocení Před zahájením výstavby je nutné vybudování provizorního oplocení plochy pro 
zařízení staveniště.  Oplocení bude průhledné s pevným ukotvením sloupků do mobilních 
patek. Oplocení na kovových sloupcích bude provedeno ze systémových dílců min. výšky 1,8 
m. Provedení plotu musí splňovat statické podmínky při působení větru.

U vstupu na staveniště bude připevněna bezpečnostní tabulka s upozorněním - ZÁKAZ 
VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.

Stavbyvedoucí určí odpovědného pracovníka, který bude každodenně kontrolovat obvod 
staveniště. O provedené kontrole je nutné pořídit záznam do stavebního deníku a zjištěné 
nedostatky v zajištění obvodu staveniště je nutné co nejdříve odstranit. 

Příjezd a přístup na staveniště bude z místních komunikací, znázorněno v kapitole B. 
Plánu BOZP.
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Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem
Materiál bude skladován v rámci vymezené plochy pro zařízení staveniště.

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť
Osvětlení staveniště
Nebude zřizováno, práce nebudou prováděny v nočních hodinách.
Osvětlení pracovišť 
Není navrženo.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození

V zájmovém území jsou vedeny trasy inženýrských sítí. Jedná se nadzemní energetické 
vedení.

Ochranná pásma
Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských 
sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

Kontrolovaná pásma
Na staveništi nebudou prováděny práce vyžadující vytvoření kontrolovaných pásem.

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Nebezpeční výbuchu
Na staveništi nebudou prováděny práce s výbušninami a trhavinami.
V případě nálezu nevybuchlé munice, jejích částí či jiných podezřelých předmětů je nutné

zajistit : 
• přerušení veškerých prací v lokalitě
• zákaz jakékoliv manipulace s předměty
• přivolání police ČR na tel. čísle 158 
• dle možností uzavření lokality pro přístup nepovolaných osob do doby příjezdu policie

Nebezpeční požáru
Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním 

objektům a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována 
průjezdnost komunikací.

Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným dodržováním 
zásad požární ochrany. Je nutné zajistit, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně 
zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí být 
před opuštěním staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na staveništi 
během přerušení prací.

Staveniště musí být vybaveno dostatečným počtem hasicích přístrojů vhodného typu. 
Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být seznámeni s umístěním a s 
použitím hasicích přístrojů.

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení
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Zajištění komunikace na staveništi
Vzhledem k povaze stavby na staveništi nebudou vytyčovány staveništní komunikace.

Podjíždění energetických vedení 
Energetická vedení jsou umístěna v dostatečné výšce, při práci je nutné dodržovat 

ustanovení norem a požadavků správce vedení. V případě prací stavební mechanizace v jejich 
blízkosti je nutné pro obsluhu strojů dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu 
mechanizace s vedením.

Staveništní rozvody elektřiny
K zásobování elektrickou energií pro potřeby realizace stavby bude využito mobilních 

zdrojů elektrické energie (elektrocentrál se spalovacím motorem).
Dočasné rozvody elektrické energie po staveništi budou provedeny výhradně osobou s 

elektrotechnickou způsobilostí. Za správnost jejího provedení zodpovídá osoba, která tyto 
rozvody provádí.

Prodlužovací kabely, které nemají platnou revizi, nebo jsou viditelně porušeny, se nesmí 
na staveništi používat.

Čerpání vody
Na staveništi není uvažováno s čerpáním vody pro snížení hladiny podzemní vody.

Noční osvětlení
Nebude prováděno.

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Vnější vlivy na stavbu
1. Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi ANO
2. Kontakt se železnicí NE
3. Kontakt se silniční dopravou ANO
4. Kontakt s městskou hromadnou dopravou NE
5. Kontakt s leteckým provozem NE
6. Kontakt se zaměstnanci zadavatele či jiných stran ANO
7. Kontakt s veřejností ANO
8. Kontakt s vodními díly ANO
9. Kontakt s veřejnými komunikacemi ANO
10. Kontakt s veřejnými objekty a osídlením NE
11. Kontakt s podnikatelskými objekty NE
12. Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami ANO
13. Kontakt s vodními toky NE
14. Kontakt se záplavovým územím ANO

Otřesy od dopravy, povodně, sesuvy zeminy
V prostoru prováděné stavební činnosti nebude docházet k otřesům od dopravy 

ovlivňujícím provádění stavby. Stavba se nachází v  záplavovém území řeky Moravy. Pro návrh 
opatření při povodni bude zhotovitelem stavby zpracován Povodňový plán.
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Opatření pro případ krizové situace
Generální zhotovitel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádnou událostí 

jako jsou havárie, požáry, povodně a jiná závažná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně 
pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

Generální zhotovitel stavby je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti 
pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují 
přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie 
ČR a organizují evakuaci zaměstnanců.

Každý zhotovitel je povinen prokazatelně hlásit všechny situace, které by mohly vést ke 
vzniku mimořádné události. 

Havárie vody, plynu nebo elektrické energie
Při havárii vody, plynu nebo elektrické energie vedoucí zaměstnanec zajistí vypnutí 

elektrického proudu nebo plynu nebo vody podle situace a ohlásí havárii na příslušné telefonní 
číslo.

Únik vodě závadných látek
Každý zhotovitel, který zachází s vodě závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. V případě, kdy zhotovitel bude 
nakládat s vodě závadnými látkami v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 450/2005 Sb., a kdy je 
zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím jejich úniku, vypracuje plán 
opatření pro případy havárie v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb.

 Důležitá telefonní čísla
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 155
POLICIE ČR 158

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy 
osob a materiálu

Zařízení staveniště
Generální zhotovitel zajistí, aby pracovníci měli k dispozici šatny, WC, sprchy a umývadla 

podle platných právních předpisů.

Svislá a vodorovná doprava osob a materiálu
Doprava materiálu bude řešena pomocí nákladních automobilů. Podrobný popis řešení 

dopravy materiálu je uveden v kapitole C.2.p. tohoto plánu BOZP.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 
ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 
povrchové a podzemní vody

Příprava před zahájením zemních prací
Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských 
sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m 
od energetického vedení budou prováděny ručně.

Dále je nutné určit rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry. Určit způsoby 
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těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 
ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Veškeré výkopy budou prováděny  podle projektové dokumentace.

Strojní provádění výkopů
U strojně prováděných výkopů obsluha stroje zajistí, aby se v ohroženém prostoru stroje 

nevyskytovaly žádné osoby. Ohrožený prostor stroje je vymezen maximálním dosahem stroje 
zvětšeným o 2 m. Vstoupí-li jakákoliv osoba do tohoto prostoru, je obsluha stroje povinna 
neprodleně zastavit činnost.

Výkopy budou prováděny strojně  pomocí strojů pro zemní práce – traktorbagr s 
požadovaným dosahem . Vytěžený materiál bude nakládán na staveništní dopravu a následně 
bude bez zbytečného odkladu odvážen staveništní dopravou na deponii mimo staveniště.  Před
zahájením prací je obsluha sklápěče a rypadla povinna vzájemně dohodnout signály, kterými 
bude koordinována spolupráce obou strojů. Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se 
smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením 
stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná 
plocha musí být nakládána rovnoměrně. Při jízdě s naloženým materiálem musí být pracovní 
zařízení zajištěno v přepravní poloze, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení viditelnosti v kabině. Stroj musí být vybaven zařízením pro kontrolu sklonu pojezdové 
roviny se signalizací nebo ukazatelem až do maximálního dovoleného sklonu, signalizací 
zapojení stroje na vnější elektrickou síť v kabině a u vstupu na stroj, jedná-li se o stroj s 
elektrickým pohonem, světlomety k osvětlení pracovního prostoru stroje za snížené viditelnosti
a v noci. Stroje, které pojíždí při práci též směrem vzad, musí být vybaveny i světlomety 
osvětlujícími pracovní prostor za strojem, nejméně dvěma zakládacími klíny, jedná-li se o stroj 
na kolovém podvozku nebo o válec. Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo 
pracovní zařízení spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v 
předepsané přepravní poloze a mechanicky zajištěno. Při hrnutí horniny dozerem nesmí břit 
jeho radlice přesáhnout přes okraj svahu nebo výkopu. Není-li v pokynech výrobce nebo v 
technických podmínkách výrobce stanoveno jinak, je při provozu strojů zakázáno roztloukat 
horninu dnem lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty. Lopata stroje může být čištěna jen při 
vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí přitom položit a 
mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po vyčištění lopaty se přesvědčit před uvedením 
stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, je v bezpečné vzdálenosti.

Ruční provádění výkopů
Ruční výkopy nebudou v rámci stavby prováděny.

Zajištění stěn výkopů
Vzhledem k povaze stavby nejsou navržena zvláštní opatření.

Zajištění výkopů proti pádu osob
Vzhledem k povaze stavby nejsou navržena zvláštní opatření.

Zabezpečení okolních staveb
Nejsou navržena zvláštní opatření pro zabezpečení okolních staveb při zemních pracích.

Snižování a odvádění povrchové a podzemní vody
Na staveništi nebude prováděno čerpání vody pro snížení hladiny podzemní vody.

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
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komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti 
pádu do výkopu osob se zrakovým postižením,

Staveniště není řešeno z pohledu bezbariérového přístupu.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, 
pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Betonářské práce nebudou v rámci stavby prováděny.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 
objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů
ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 
a v jeho okolí

Zednické práce nebudou v rámci stavby prováděny.

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 
stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 
vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 
stabilizace

Montážní práce nebudou prováděny.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 
bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění 
pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

Bourací práce nebudou v rámci stavby prováděny.

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 
doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,

Stropní konstrukce nebudou v rámci stavby prováděny.

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 
okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 
konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob 
určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 
přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Práce ve výškách nebudou v rámci stavby prováděny.

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 
materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků 
při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 
použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Doprava materiálu
Obecně platí, že veškerá místa realizované svislé dopravy budou zajištěna tak, aby: 
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• přesunovaný materiál nepřetěžoval použité strojní zařízení a pracovníky
• nedošlo k samovolnému pohybu během transportu, 
• práce při nakládce a provozu strojního mechanismu prováděli pracovníci s platnými 

strojními a vazačskými průkazy, 
• místa přesunu byly zabezpečena proti pádu materiálu a osob.

Při práci více strojů na jednom pracovišti musí mezi nimi být zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje. Při nakládání materiálu na dopravní 
prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou 
a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat 
pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v ní pracovníci zdržovat.

Vodorovná doprava 
Obsahuje strojní nakládku a vykládku materiálu a nákladní automobily pro přemístění 

všech konstrukcí na zařízení staveniště a místa uložení materiálu. Rychlost dopravních 
prostředků se bude řídit na staveništi místním značením. Pro dopravu na staveništi bude 
zhotovitelem stavby zpracován provozní řád dle NV 168/2002. Pro dorozumívání mezi strojníky 
nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků budou používány zvukové signály: 

• 1 x krátce – stůj 
• 2 x krátce – popojeď 
• 3 x krátce – odjeď 
• 4 x krátce – couvnout

Skladování materiálu
Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku 

materiálu. Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem 
vyloučen provoz.

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat
materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a 
prokazatelně proškolena.

Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen
bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky. Při manipulaci s materiálem  
je vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu 
v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a 
odklánět dopravu.

Při ukládání materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů.
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Pomocné stavební konstrukce
Dočasné stavební konstrukce lze používat pouze po jejich náležitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí se vyhotoví zápis do stavebního deníku nebo jiného 
provozního dokladu, potvrzující úplné dokončení a vybavení lešení. Zápis se nevyžaduje u 
lehkých typizovaných lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m.

Mobilní lešení
Mobilní lešení musí být od výšky pracovní podlahy nad 1,5 m opatřena ochranným 

zábradlím výšky 1 m a zarážkou u podlahy. Před zahájením prací na mobilním lešení je nutné 
zajistit toto lešení proti samovolnému pohybu. Lešení se nesmí přetěžovat.  K přístupu na 
lešení musí být použit dostatečně únosný a dlouhý žebřík.
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Žebříky
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. Po žebříku mohou být vynášena nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 
kg. Po žebříku nesmí vystupovat, sestupovat ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen stojí-li chodidly nejméně 0,8 m pod horním 
koncem opěrného žebříku nebo 0,5 m pod horním koncem dvojitého žebříku. Při výstupu, 
sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Pro upevnění nářadí 
(např. klíčů, šroubováků, kladívka apod.) nebo uložení drobného materiálu (např. hřebíků, 
šroubů apod., musí pracovník použít vhodnou výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv. 
Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní či 
nástupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah může být nahrazen pevnými madly 
nebo pevnou částí konstrukce, za kterou se může pracovník spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5 : 1. Žebřík musí být postaven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu. Zaměstnavatel musí zajistit provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
jejich používání. Je zakázáno provádět na žebříku práce při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil, ručního pneumatického nářadí 
apod. Je zakázáno používat žebřík jako přechodový můstek, pokud není výrobcem k takovému 
použití určen. Je zakázáno používat žebříky s uvolněným kováním, poškozenými příčlemi nebo 
štěřinami. Je zakázáno shazovat se žebříků předměty a materiál, není-li možné předpokládat 
jejich dopad na bezpečné místo, nebo jestliže by tyto mohly strhnout pracovníka s výšky. Je 
zakázáno provádět práce na žebříku za nepříznivé povětrnostní situace, kdy může být 
ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnance.

Stavební stroje
Dodavatel je povinen zajistit, aby stroje použité na staveništi měly platné veškeré nutné 

revize, byly vybaveny všemi bezpečnostními prvky dle návodu výrobce a aby obsluha strojů 
vlastnila příslušná oprávnění k obsluze daného typu stroje a byla náležitě a prokazatelně 
proškolena k používání stroje. Všichni vlastníci strojů používaných na staveništi musí prokázat 
hlavnímu stavbyvedoucímu, že jejich stroje jsou pravidelně podrobovány technickým 
kontrolám, revizím a jiným kontrolám, které jsou u daného zařízení potřebné k prokázání 
bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož nebude prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na 
stavbě použito.

Dodavatel prací, které jsou realizovány stroji je povinen vydat pokyny pro obsluhu a 
údržbu. Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat:

     - povinnosti obsluhy stroje před uvedením stroje do chodu ve směně
     - povinnosti obsluhy během chodu stroje
     - rozsah, způsob údržby stroje a určení lhůt revizí
     - způsob zajištění stroje během jeho přesunu, opravách, odstavení a před nežádoucím

spuštěním chodu stroje
     - způsob dorozumívání se mezi pracovníky během chodu stroje
     - způsob zajištěni stroje po vypnutí a jeho umístění
     - vyjmenování zakázaných činnosti
     - způsob jakým jsou prováděny záznamy o provozu a údržbě strojů
     Stroj může obsluhovat pouze pro tuto činnost určený odborně způsobilý pracovník. 

Obsluha stroje musí být každých 24 měsíců proškolena a přezkoušena z předpisů bezpečnosti 
práce.

Stroje užívané na stavbě musí mít provozní doklady, které jsou:
     - revizní kniha stroje
     - záznamy o zkouškách
     - záznamy o generálních zkouškách a opravách
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     - záznamy o rekonstrukcích stroje
     - provozní deník stroje
     - záznamy o předání a převzetí stroje
     - záznamy o zjištěných závadách
     - záznamy o opravách
- evidence závažných událostí

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a
souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce 
za současného provozu veřejných dopravních prostředků

Základní opatření při souběhu prací

Informování zhotovitelů
Při veškerém provádění prací na více pracovištích nad sebou o této skutečnosti budou 

pracovníci všech zhotovitelů před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni 
předepsanými OOPP. Informování bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

Práce na více pracovištích nad sebou, zajištění ohroženého prostoru pod pracovišti ve 
výšce

Nejsou navržena zvláštní opatření.

Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavebních strojů
Při provádění prací se staveništní mechanizací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru strojů, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem.

Postupy pro prolínání a souběh prací
Časový plán zobrazující postupy a souběhy jednotlivých prací prováděných na staveništi 

je připojen v příloze tohoto plánu.

Využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků

Na staveništi nebude využíváno zároveň více jeřábů, práce na popsaném staveništi 
nebudou probíhat za současného provozu veřejných dopravních prostředků.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 
vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro 
které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním 
předpisem

Práce nebudou v rámci stavby prováděny.

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 
hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, 
zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, 
vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, 
klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích 
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kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací

Udržovací práce
Jedná se o stavbu nevyžadující zvláštní udržovací práce.

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních
a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového 
harmonogramu těchto prací a činností

Nejsou navržena zvláštní opatření.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 
například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany 
veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Stavba nemá specifické požadavky ze strany orgánů inspekce práce, stavebních úřadů, a
orgánů ochrany veřejného zdraví.

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 
činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických 
látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 
orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Práce nebudou v rámci stavby prováděny.

D - Seznam příloh
Příloha č. 1: Seznam právních a ostatních předpisů BOZP ve vztahu ke staveništi stavby
Příloha č. 2: Schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a 

věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění BOZP na staveništi (časový harmonogram prací)
Příloha č. 3: Osvědčení o OZO koordinátora BOZP

Příloha č. 1: Seznam právních a ostatních předpisů BOZP ve vztahu ke 
staveništi stavby

Č. Předpis v platném znění
I. BOZP – základní předpisy

1. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce
2. Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

3. Nařízení 
vlády

264/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákoníku práce

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
1. Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
2. Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
3. Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce
4. Vyhláška 266/2005 Sb. kterou se stanoví vzor a provedení průkazů inspektorátů 

Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů
III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí
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1. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
2. Zákon 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
3. Nařízení 

vlády
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí
4. Nařízení 

vlády
406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
5. Vyhláška 180/2015 Sb. Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a 
zaměstnankyním-matkám

6. Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli

IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní preventivní 
péče

1. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
2. Nařízení 

vlády
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

3. Vyhláška 123/2006 Sb o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

V. Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky
1. Nařízení 

vlády
361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

2. Nařízení 
vlády

390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků

VI. Bezpečnostní značky a signály
1. Nařízení 

vlády
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů
VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných 
předpisů

2. Nařízení 
vlády

378/2001 Sb. které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

VIII. Technická zařízení
1. Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
2. Nařízení 

vlády
190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
3. Nařízení 

vlády
191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
4. Nařízení 

vlády
192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích

na zajištění jejich bezpečnosti
5. Nařízení 

vlády
193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a 

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
6. Nařízení 

vlády
194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v 
elektrotechnice

7. Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení

IX. Stavebnictví, stavby, stavební práce
1. Nařízení 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s 
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vlády nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
2. Nařízení 

vlády
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích
3. Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních

strojů
4. Vyhláška 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací

5. Vyhláška 283/2021 Sb. Stavební zákon
6. Norma ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem
7. Norma ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
8. Norma ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
9. Norma ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
10. Norma ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobky
11. Norma ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1 : Pracovní lešení – 

Požadavky na provedení a obecný návrh
X. Doprava

1. Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
2. Nařízení 

vlády
168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky

3. Vyhláška 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích

XI. Požární ochrana
1. Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
2. Nařízení 

vlády
172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

3. Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

4. Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách

XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy
1. Nařízení 

vlády
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2. Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli

3. Nařízení 
vlády

339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů, technických dokumentů a technických norem

4. Zákon 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony

5. Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
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Časový plán – zpracováno jako příloha plánu BOZP
Realizace stavby

Rok 1
Měsíc 1 Měsíc 2

Zařízení staveniště, oplocení

Předání staveniště zadavateli

Předání připraveného 
staveniště

SO01 - PB HRÁZ NA 
MORAVĚ, TOVAČOV – 
VĚROVANY
SO02 – HRÁZ SPLAVSKÁ 
TOVAČOV

SO03 – LB HRÁZ VALOVÁ, 
UHŘIČICE

Provoz na přilehlých veřejných 
prostranstvích





DOKLAD O SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP
A SE ZPŮSOBEM ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI

Prohlašuji tímto, že jsem byl seznámen s plánem BOZP a způsobem zajištění BOZP na staveništi
výše uvedeného objektu. 

Jméno Podpis
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