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1 VŠEOBECNĚ 
 

V současné době je u VD Luhačovice menší průtok - minimální zůstatkový průtok – vypuštěn 
pomocí tzv. hospodářské výpusti. Připravuje se modernizace malé vodní elektrárny (MVE), po 
jejímž dokončení budou menší průtoky převáděny přes MVE a hospodářský výpusť již nebude 
využívána. Proto se rozhodlo, že současně s modernizací MVE bude hospodářská výpusť 
zaslepena.  

 

Výpustné zařízení – výpust minimálního zůstatkového průtoku 

Pod dnem věže je uloženo užitkové potrubí sloužící k vypuštění minimálního zůstatkového 
průtoku, které se historicky nazývá hospodářská výpust. 

Litinové potrubí DN 375 odvádí za normálního přítoku vody do přehrady nadlepšený průtok (resp. 
minimální průtok) do Luhačovického potoka. Potrubí je umístěno před vtokovou věží, svisle, s 
otvorem na úrovni 275,25 m n.m. Dále je pak vedeno pode dnem přiváděcího koryta, pod věží a z 
části pod výpustnou chodbou spodních výpustí (SV). 

Ústí do dna chodby SV ve vzdálenosti 11 m od osy věže na kótě 269,12 m n.m. V dolní části věže 
je v šoupátkové komoře umístěno šoupátko, jímž se potrubí uzavírá. Ovládání je ručním kolečkem. 
Velikost otevření - zavření je dána počtem otáček kliky zvedacího mechanismu. Chod šoupátka je 
vymezen 31 otáčkami kliky. Doba otevírání je cca 30 minut, zavírání 15 minut. Kapacita 
užitkového potrubí je maximálně 890 l/s při hladině na kótě bočního přepadu. 

Základní parametry: 

litinové potrubí DN 375 
délka potrubí 28 m 
kóta potrubí na vtoku 275,25 m n.m. 
kóta potrubí na výtoku 269,12 m n.m. 
kapacita při max. hladině 284,70 m n.m. 890 l/s 
 

DN 375 0,38 m 

plocha potrubí 0,11 m2 

délka potrubí 28,00 m 

délka vodorovné části 22,00 m 

objem celého potrubí 3,1 m3 

objem potrubí, dolní část 2,4 m3 

2 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH PODKLADŮ 
Při návrhu postupu zaslepení se vycházelo z PD VD Luhačovice a znalostí z provozu a revizí 
hospodářské výpusti. Doplňkový průzkum nebylo třeba provádět. 
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3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Postup zaslepení hospodářské výpusti: 

1. Uzavření šoupátka hospodářské výpusti ve výpustné věži 

2. Uzavření nátoku se zavzdušněním nad hladinu 

3. Kontrola možných průsaků do potrubí 

4. Demontáž uzávěru hospodářské výpusti 

5. Ucpání konce potrubí u vyústění do chodby SV 

6. Vyplnění potrubí cementopopílkovou suspnezí – CPS (dále jen popílkocement) 

7. Zabetonování koncové části ústící do chodby SV 

8. Zabetonování dna u šoupěte – zachování „kalové jímky“ 

9. Demontáž zavzdušnění na nátoku, trvalé uzavření nátoku 

 

3.1 Uzavření šoupátka hospodářské výpusti ve výpustné věži 

Nutné provést před potápěčskými pracemi – uzavřením nátoku do potrubí hospodářské výpusti! 
Po uzavření bude provedena kontrola výtoku z výpusti do chodby SV. V průběhu potápěčských 
prací nesmí být se šoupátkem nijak manipulováno. 

3.2 Uzavření nátoku se zavzdušněním nad hladinu 

Bude provedeno potápěčem. Nejprve bude provedena demontáž nátokového koše. Pokud se 
nepodaří uvolnit šrouby spojující příruby, bude nutné je odřezat. Technologii řezání pod vodou 
zvolí dodavatel, respektive specialista provádějící práce pod vodou. 

Železný uzávěr na přírubu koncového potrubí, který byl v minulosti použit je u obsluhy VD. Tento 
uzávěr (může být použit jiný obdobný) bude upraven tak, že se na něj napojí zavzdušnění, které 
bude vyvedeno nad hladinu. Zavzdušnění bude nad hladinou přichyceno k bójce nebo k líci 
výpustné věže. Zavzdušnění musí bát provedeno hadicí dostatečně tuhou, aby zvládla tlak 4,5 m 
vodního sloupce. 

3.3  Kontrola možných průsaků do potrubí 

Po uzavření nátoku do potrubí bude otevřeno šoupě a provedena kontrola průsaků z nádrže do 
potrubí na výtoku do chodby SV.  

Vlastní uzavření nátoku musí být provedeno nepropustné. Přesto mohou nastat průsaky do potrubí, 
neboť spodní svislé trubky jsou na sobě jen nasazené a ne pevně spojené. Tento spoj není na fotce 
nátku viditelný. Pravděpodobně je spoj dostatečně nepropustný - možná ucpaný jemným 
sedimentem – neboť výtok do chodby není zakalený. Přesto je potřeba kontrolu provést.  

Nejprve bude provedeno odčerpání vody z koncové části potrubí. 
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Po kontrole průsaků se rozhodne, zda lze potrubí ucpat popílkocementem navrženým postupem 
v celé „vodorovné“ délce. Menší průtoky nejsou pro ucpávku popílkocementem problém. Používá 
se k ucpání starších potrubí, kde často dochází k průsakům do potrubí. 

3.4 Demontáž uzávěru hospodářské výpusti 

Demontováno bude víko uzávěru včetně srdce šoupátka. Vzhledem k tomu, že popílkocementová 
směs je velmi tekutá vstupní otvor po demontáži šoupátky by měl být dostatečně velký pro zalití 
potrubí popílkocementem.  

3.5 Ucpání konce potrubí u vyústění do chodby SV 

Před provedením samotné ucpávky bude provedeno odčerpání vody z koncové části potrubí. 
Ucpání potrubí se uvažuje pomocí těsnícího vaku. Čelo vaku bude potřeno olejem, aby jej bylo 
po zalití a zatvrdnutí popílkocementu možné z potrubí vyjmout.  

3.6 Vyplnění potrubí popílkocementem 

Popílkocement se bude do potrubí lít otvorem po šoupěti ve dně věže. Autodomíchávač bude stát 
na hrázi a popílkocement se do věže bude dopravovat pomocí hadic. Vzdálenost z koruny hráze 
je 31 m. Přestože je popílkocement velmi tekutý, pravděpodobně bude potřeba jej od 
autodomíchávače do věže dopravovat pomocí čerpadla. Vzdálenost z koruny hráze až na dno věže 
je 48 m. 

Při aplikaci bude popílkocementem zalita celá vodorovná část potrubí vč. šoupátkové komor ve 
dně věže, aby byl zajištěn dostatečný tlak tekuté směsi do potrubí. Po zatuhnutí bude 
popílkocement z šoupátkové komory odbourán a celý prostor bude vyčištěn před betonáží 
kvalitním vodostavebním betonem. 

Objem potrubí k ucpání je 2,4 m3, objem betonové jímky, v níž je usazeno šoupátko je 0,4 m3. 
Celkem bude potřeba 2,8 m3 popílkocementu. 

Použit může být popílkocement nižší pevnostní třídy. 

Tuhnutí je závislé na teplotě. Po 7 dnech dosahuje pevnost 70 – 80 % 28 denní pevnosti. 

Betonárna vyrábějící popílkocement se nachází v Uherském Brodě – 20 km od VD Luhačovice. 

3.7 Zabetonování koncové části ústící do chodby SV 

Po vytuhnutí popílkocementu bude vyjmuta ucpávka potrubí, ne dříve než po sedmi dnech. Před 
betonáží bude koncová část potrubí vyčištěna. Dále musí být zajištěno, aby odtok od spodních 
výpustí či MVE byl sveden mimo vyústění potrubí hospodářské výpusti. 

Pro zabetonování bude použita betonová směs třídy C 30/37, XC2, XF3.  

3.8 Zabetonování šoupátkové komory 

Na rozdíl od koncové části potrubí zde není nutné čekat na úplné vytuhnutí směsi. Po 1 až 2 dnech 
může být odstraněn popílkocement z šoupátkové komory ve dně věže, včetně stávajícího prostoru 
kalové jímky, v níž je umístěno čerpadlo průsakových vod, resp. kondenzovaných vod. Tato 
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kalová jímka bude zachována až po úroveň dna výpustné věže! Hloubka šoupátkové komory je 
0,3 m. Velikost kalové jímky bude před vlastní betonáží odsouhlasena obsluhou díla. 

Pro zabetonování bude použita betonová směs třídy C 30/37, XC2, XF3. 

3.9 Demontáž zavzdušnění na nátoku, trvalé uzavření nátoku 

Po ukončení veškerých prací bude potápěčem demontováno zavzdušnění nátoku do hospodářské 
výpusti. Nátok nebude ponechán otevřený, ale bude trvale uzavřen. 
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