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PO Stará Lhota, oprava místností a sociálního zázemí pracovní čety Nýrsko SoD 1408/2015

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslosmlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 15024
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: Ing. Zbyněk Folk, vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: Miroslava Podlipská, referent hospodářské správy (tel. 724705064)

Ing. Michal Řežábek, vedoucí útvaru ředitele závodu
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 377 307 111
(dále jen .objednateř')
a
zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o.
sídlo: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Šmíd, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Zdeňka Chaloupková (tel. 606 632 322)
IC: 26402238
DIČ: CZ26402238
bankovní spojení: Oberbang AG Plzeň
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 17941
tel.: 377 248 629
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Dodatkem Č. 1 se doplňují a mění následující ustanovení VÝšeuvedené smlouw o dílo

I. Účel a předmět smlouw
5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy

a jejích příloh, zejména dle:
c) změn požadovaných objednatelem zapsaných ve stavebním deníku:
- úprava elektroinstalací v kotelně a v pokojích, připočítání D+M 2ks svítidel, úprava rozvaděče
- odečtení topného konvektoru
- dodatečné zesílení stropní konstrukce po jejím odhalení
- úpravy rozvodů kanalizací D+M dle skutečných délek nutných k výměně, úpravy kanalizační šachty
- úpravy v řešení dveřních prostupů přes nosnou zeď - rozsah bourání, statické zajištění překladu
- navýšení rozsahu vnitřních omítek zasažených dřevomorkou a navazujících zárubní a dveřních křídel
- odečtení kuchyňské linky

III. Cenovéa platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čI. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla,

včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):
Cena méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:

1.075.912,70 Kč bez DPH
165.928.00 Kč bez DPH

Cena díla celkem po zahrnutí méněprací a víceprací: 1.241.840,70 Kč bez DPH.
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K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo Č. 1408/2015 se nemění a zůstávejí v platnosti.
Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Nedílnou součástí je: Příloha č.1: Oceněný výkaz méněprací a víceprací specifikovaných v bodě
dodatku č.1.
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednavatel:
Zhotoví tel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
119-119

PO Stará Lhota

Datum: 09.09.2015

Projektant:
Zpracovatel: Lenka Moldanová

Kód Cena s DPH [CZK]Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

119-006

119-007

119-009

119-011

119-012

119-014

119-015

Vicepráce

Kuchyňské linky
Statické zesílení stropní konstrukce místností
11 a 12
Vicepráce - kanalizace do 2. NP

Vicepráce elektro

Dlažba vicepráce

Tepelné izolace

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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165 928,00 200772,88

95746,30 115853,02

-24045,00 -29094,45

18408,00 22273,68

12 763,20 15443,47

27296,00 33028,16

10499,00 12 703,79

25260,50 30565,21

0,00 0,00

165 928,00 200772,88
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