

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. 10. 2012

„Blatnička – PEO a PPO trať Závaliska“

ČLÁNEK I. – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo: ČR – Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, ředitelkou PÚ Hodonín
K jednání ze smlouvy oprávněna: Ing. arch. Milana Grauová, ředitelka PÚ Hodonín
Telefon/fax: +420518670561/ +420518670581
E-mail: pu_hodonin@mze.cz
ID DS: yphaax8
V technických záležitostech oprávněn: Ing. Jan Suchánek, tel.+420518670572
IČ/DIČ: 00020478/ není plátce DPH

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Ing. Jaroslav Bachan.
Adresa: Tyršova 717. 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v OR
Telefon/fax: 518 324 114
E-mail: marie.hanakova@email.cz
ID DS: -
IČ/DIČ: 42296951/CZ291030441
Číslo účtu: 1 442956389/0800
K jednání oprávněn: Ing. Jaroslav Bachan, majitel firmy
V technických záležitostech oprávněn: Ing. Jaroslav Bachan

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo mezi nimi dne 25.10.2012 uzavřené.

ČLÁNEK II.

Ustanovení článku IX. Platební podmínky, odstavec 2. se nahrazuje následujícím textem:

Úhrada za provedené dílo bude provedena ve dvou platbách na základě faktury vystavené zhotovitelem následujícím způsobem:

- a) Dílčí faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 6. 12. 2012
- b) Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků.

ČLÁNEK III.

Ustanovení článku V. Doba pinění, odstavec 5. se doplňuje následujícím textem:

„Pokud nastanou takové přírodní a nebo klimatické podmínky, pro které nebude možno pokračovat v provádění díla, nenastane na straně zhotovitele prodlení, dokud neuplyne počet dní od termínu provedení díla nebo od pominutí takových podmínek, po který bylo provádění díla z důvodu takových podmínek přerušeno. Pro posouzení, zda takové podmínky v daný den nastaly je rozhodující záznam ve stavebním deníku a splnění informační povinnosti zhotovitele vůči objednateli ve lhůtě tří dnů od přerušení prací.“

ČLÁNEK IV.

1. Ostatní ujednání SoD ze dne 25. 10. 2012 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Hodoníně dne 30. 11. 2012

Objednatel:

Ve Veselí nad Moravou, dne 30. 11. 2012

Zhotovitel:


Ing. arch. Milana Graueva

ředitelka PÚ Hodonín



Ing. Jaroslav Bachan
Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717, tel./fax: 518 322 305
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441

kancelář: areál SBD Veselsko, Hutník č. 1497
tel./fax: 518 324 114


Ing. Jaroslav Bachan

majitel firmy