

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Ve smluvních věcech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, pověřena vedením Pobočky Kutná Hora se sídlem Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Libuše Gruberová, zaměstnanec Pobočky Kutná Hora
Tel./fax: +420 327 536 011/+420 327 536 010
E-mail: khora.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ 01312774

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondence: Hradecká 415, 506 01 Jičín
zastoupený: Ing. Zdeněk Babkou, ředitelem a.s. (na základě plné moci)
V technických věcech je oprávněn jednat: Josef Kunt, výrobní náměstek oz SEVER
Tel./Fax: +420 495 847 111/+420 495 847 140
E-mail: sever@msilnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1080015329/0800
IČ/DIČ: 42196868/ CZ 42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 430.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy pro provedení díla s názvem „Polní cesty C2, C15, C17 v k.ú. Miskovice“ uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 7.8.2013.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost z důvodu klimaticky nepříznivých podmínek přerušeni provádění stavebních prací na polní cestě C17 v k.ú. Miskovice.

Na základě výše uvedeného se mění shora uvedená smlouva o dílo v:

• **čl. III Termín plnění odst. 1:**

1. Termín předání a převzetí staveniště: 22.8.2013
2. Termín ukončení prací: dle nabídky zhotovitele ze dne 27. listopadu 2012 je lhůta pro realizaci díla 92 kalendářních dní. Dne 30. října 2013 byly přerušeny stavební práce. **Lhůta pro dokončení díla je 22 kalendářních dní od nového zahájení prací.** O zahájení stavebních prací bude proveden zápis ve stavebním deníku a zároveň bude vyrozuměn objednatel a TDI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kutné Hoře dne 18 - 11 - 2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kutná Hora
Benešova 97
284 01 Kutná Hora



Ing. Mariana Poborská
Pověřena vedením Pobočky Kutná Hora

V Hradci Král dne 20 - 11 - 2013

Za zhotovitele:

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(19) ŘEDITELSTVÍ
600 02 Hradec Králové, Škroupova 718

Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.