

č. smlouvy objednatele: 9/2012

č. smlouvy zhotovitele: 105-2520-12

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 23. 4. 2012, podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku na vyhotovení díla:
**REALIZACE POZEMKOVÝCH ÚPRAV - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„PEO a PPO KPÚ Labuty“**

mezi smluvními stranami

Ob j e d n a t e l :

Adresa:

Zastoupený::

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín**

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Ing. arch. Milanou Grauovou, ředitelkou PÚ Hodonín

27 – 9585150207/0100

00020478 / není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa :

Zastoupený::

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Luděkem Stríteckým, jednatelem společnosti

372520453/0300

41601483 /CZ41601483

článek I.

Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením z důvodu nemožnosti včasného plnění vlivem opožděných vyjádření dotčených orgánů státní správy:

„III. Doba plnění

1. Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy
2. Termín ukončení předání projektové dokumentace včetně žádostí o vydání stavebních povolení pro dopravní stavby a vodohospodářské stavby:
 - PD I.ETAPA: „PEO a PPO KPÚ Labuty – jih“ - nejpozději **do 11/2012**
mimo část SO 04 Nádrž na Josefínském potoce – VN1
 - PD II.ETAPA: „PEO a PPO KPÚ Labuty – východ“ - nejpozději **do 11/2012**
 - PD III.ETAPA: „PEO a PPO KPÚ Labuty – západ“ - nejpozději **do 03/2013**
včetně části SO 04 Nádrž na Josefínském potoce – VN1
3. Termín ukončení předání všech stavebních povolení pro dopravní stavby a vodohospodářské stavby v právní moci: - nejpozději **do 03/2013**

4. Termíny plnění výkonu autorského dozoru projektanta a účasti jako člena hodnotící komise na výběru zhotovitele stavby bude upřesněn dodatkem této smlouvy s ohledem na realizace staveb jednotlivých stavebních objektů v následujících letech.“

článek II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

článek III

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech setejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hodoníně dne 24. 8. 2012

za objednatele

za zhotovitele:



Ing. arch. Milana Grauová

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkov 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký