

Dodatek č. 2 **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9279-0100

Číslo smlouvy objednatele: 1275/2019

Název díla:

**“Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. Etapa -
projektová dokumentace DSJ“**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka
13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

zástupce ve věcech technických:

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.11.2019.

Na základě požadavku a následného stanoviska MěÚ Rumburk je uzavírán termínový dodatek. Důvodem je nutnost vypracovat biologický průzkum (aspekt jaro – podzim). Výsledky BP budou následně zapracovány do projektové dokumentace a zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zásahu do VKP.

Dodatkem č. 2 se mění následující:

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 15.01.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:
do 27.02.2021

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru

Smlouva o dílo

smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze, dne

.....

.....

Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)

.....

člen představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)