

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Kutná Hora

Adresa:

Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Zastoupená:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem pozemkového úřadu  
tel.+420 327 536 026

V tech. věcech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Gruberová, pracovník pozemkového úřadu

Tel. /fax

+420 327 536 011 /+420 327 536 010

E-mail:

pu\_kutna\_hora@mze.cz

Bankovní spojení:

KB Praha, číslo účtu 51-1737230227/0100

IČ:

00020478

DIČ:

není plátcem

### Zhotovitel:

**SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.**

Sídlo:

Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

Zastoupený:

ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lubomír Tvrdík, ředitel společnosti

Ing. Miloslav Bárta, technický náměstek

Pavel Svoboda, stavbyvedoucí

Tel./Fax:

+420 327 312 351/+420 327 312 797

E-mail:

silnice@silnicecaslav.cz

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1745083001/5500

IČ:

25261282

DIČ:

CZ 25261282

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy pro provedení díla s názvem „**Polní cesta HPC 1 v k.ú. Klucké Chvalovice**“ uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 19.9.2012.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost zastavit stavební práce v části polní cesty z důvodu vychýlených stožárů společnosti ČEZ a.s.. Vzhledem k tomu, že vychýlené stožáry ohrožují bezpečnost práce při provádění polní cesty, zastavil dne 13.10.2012 technický dozor investor po dobu provádění opravy stožárů stavební práce v prostoru těchto stožárů.

Na základě výše uvedeného se mění shora uvedená smlouva o dílo v čl. III Termín plnění odst. 1.

1. Termín zahájení prací: 13. září 2012  
Termín ukončení prací se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zastaveno provádění stavebních prací.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kutné Hoře dne ..... - 7 - 11 - 2012

V Čáslavi dne 7. listopadu 2012

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Ing. Petr Lázňovský  
ředitel pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
KUTNÁ HORA  
284 01 Kutná Hora, Benešova 97  
- 2 -



Ing. Lubomír Tvrdlík  
ředitel společnosti

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.  
285 21 Zbraslavice 331  
ředitelství: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav  
IČO: 252 61 282, tel.: 327 312 351-3