

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 22/2020
č. smlouvy objednatele: 804/2020

Název díla:

VD Březová – oprava podest návodních strojoven

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ODT Management s.r.o
IČO:	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
DIČ:	08825785
zastoupený:	CZ08825785
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 115627

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Před začátkem realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které mají přímý vliv na provádění díla a následujících činností, a proto se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu plnění díla

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se:

čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 1, písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění:

nejpozději do **240** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti této smlouvy).

nové znění:

nejpozději do **240** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti této smlouvy). Do tohoto období se nezapočítává přestávka v zimním období od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2021.

Ostatní ujednání Čl. III smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 29.10.2020

V Brně dne 23.10.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
ODT Management s.r.o