



000134039751

PČ: P581/2012-PUNJ
Zaevid.: 16.07.2012 12:31
Přílohy: 1/1 + 1 Obálka

Počet listů: 1

č. objednatele: 1214-2011-130771

č. zhotovitele: 116-2454-11

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19.9.2011**

(podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

O b j e d n a t e l: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín

Adresa: Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon, Fax.

E-mail

IČ 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zastoupený: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy:

Návrh Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Nová Horka.

Tímto dodatkem se navyšuje množství jednotek u bodu „1c – Polohopisné zaměření zájmového území“ z původních 103ha na 115ha.

Důvodem je potřeba zaměření prvků polohopisu mimo obvod pozemkové úpravy v objemu 12ha.

Výpočet je proveden v aktualizovaném položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č.1).

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Jičíně dne 16-07-2012

V Brně dne 29. 6. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Zdeněk Stanislav
ředitelka Pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
NOVÝ JIČÍN
741 11 Nový Jičín, Husova

Ing. Luděk Střítecký
jednatel

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ucelená část Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení dle SOD
1. Přípravné práce a geodetické práce						
	Fakturační celek					
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	170	200	34 000	31.3.2012
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	170	30	5 100	31.1.2012
1c	Polohopisné zaměření zájmového území.	ha	115	700	80 500	30.4.2012
1d	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP a ZPMZ	100bm	140	1 700	238 000	30.4.2012
1e	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického příředu. Upřesnění grafického příředovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic příředlových pozemků.	ha	80	1 000	80 000	31.8.2012
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	103	550	56 650	30.11.2012
<i>Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1f) bez DPH</i>					494 250	

2. Návrhové práce						
	Fakturační celek					
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)	ha	103	450	46 350	30.9.2013
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	5	900	4 500	31.8.2013
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	5	2 500	12 500	30.9.2013
2d	Vypracování nového uspořádání pozemků	ha	103	700	72 100	31.10.2013
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	2 500	10 000	31.10.2013
<i>Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</i>					145 450	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
	Fakturační celek					
3a	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu JPÚ	100hm	50	400	20 000	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Fakturační celek					
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	103	350	36 050	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<i>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH</i>					56 050	

Rekapitulace	
I. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH	494 250
II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	145 450
III. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH	56 050
Cena celkem bez DPH	695 750
20 % DPH	139 150
Celková cena díla včetně DPH	834 900

125966/2012-MZE



000134039751