

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19. 9. 2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín
Adresa: Husova 13, 741 01 Nový Jičín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Hana Bordovská, Ing. Anna Karolová
Telefon: 556 764 719
E-Mail: Hana.Bordovska@mze.cz
IČ: 00020478

a

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy:

Návrh **Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nová Horka.**

Dle skutečně vyhotoveného celku se tímto dodatkem poníží množství jednotek u bodů:

„1d – Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vpracování nezbytných GP a ZPMZ“ z původních 140 ha na 131 ha.

„1e – zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů. Upřesnění grafického přídělůvého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělůvých pozemků“ z původních 80 ha na 73 ha.

„1f – Dokumentace nároků vlastníků“ z původních 103 ha na 102 ha.

„2a – Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)“ z původních 103 ha na 102 ha.

„2d – Vypracování nového uspořádání pozemků“ z původních 103 ha na 102 ha.

„3b – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ z původních 103 ha na 102 ha.

Výpočet je proveden v aktualizovaném položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č. 1)

č. objednatele: 1214-2011-130771/2
č. zhotovitele: 116-2454-11

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Jičíně dne - 9 -08- 2012

V Brně dne 6.8.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Zdeněk Stanislav

Ředitel Pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
NOVÝ JIČÍN
741 11 Nový Jičín, Husova 13
- 2 -

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b. 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


.....
Ing. Luděk Strítecký
jednatel

JPÚ Nová Horka

Ucelená část Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení dle SOD
1. Přípravné práce a geodetické práce						
	Fakturační celek					
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	170	200	34 000	31.3.2012
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	170	30	5 100	31.1.2012
1c	Polohopisné zaměření zájmového území.	ha	115	700	80 500	30.4.2012
1d	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100bm	131	1 700	222 700	30.4.2012
1e	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu. Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků.	ha	73	1 000	73 000	31.8.2012
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	102	550	56 100	30.11.2012
	Přípravné a geodetické práce celkem (1a - 1f) bez DPH				471 400	
2. Návrhové práce						
	Fakturační celek					
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)	ha	102	450	45 900	30.9.2013
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	5	900	4 500	31.8.2013
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	5	2 500	12 500	30.9.2013
2d	Vypracování nového uspořádání pozemků	ha	102	700	71 400	31.10.2013
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	2 500	10 000	31.10.2013
	Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH				144 300	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
	Fakturační celek					
3a	Vytyčení hranic pozemků podle návrhu JPÚ	100 bm	50	400	20 000	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Fakturační celek					
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	102	350	35 700	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH				55 700	

Rekapitulace

I. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH	471 400
II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	144 300
III. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH	55 700
Cena celkem bez DPH	671 400
20 % DPH	134 280
Celková cena díla včetně DPH	805 680