



Dodatek č. 3
Smlouva o dílo k č.j. 100/2003

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Josef Honz

Adresa:

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Zastoupený:

Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dvořáková, Ing. Beran, Ing. Šafařík

Bankovní spojení:

ČSOB Písek

Číslo účtu

612715023/0300

IČ/DIČ:

48223981/CZ7312190138

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

Etapa 1.4 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

Vyšetření obvodu upravovaného území:

Smlouva: 83 100 Kč bez DPH

Skutečnost : 38 800 Kč bez DPH

rozdíl - 44 300 Kč bez DPH

Odůvodnění: nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek, vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	100 bm	124	500,-	62 200,-
Skutečnost	100 bm	69	500,-	34 500,-
Rozdíl		-55		-27 500,-

Stabilizace plastovou značkou	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	372	50,-	18 600,-
Skutečnost	bod	86	50,-	4 300,-
Rozdíl		-286		-14 300,-

Stabilizace kat. hranice kamen.značkou	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	5	500,-	2 500,-
Skutečnost	bod	0	500,-	0
Rozdíl		-5		-2 500,-

Etapa 1.5 – Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

Smlouva: 17 500 Kč bez DPH

Skutečnost: 13 850 Kč bez DPH

rozdíl - 3 650 Kč bez DPH

Odůvodnění: Nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	100	50,-	5 000,-
Skutečnost	bod	27	50,-	1350,-
Rozdíl		-73		-3 650,-

Etapa 1.6 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

Smlouva: 433 200 Kč bez DPH

Skutečnost: 396 800 Kč bez DPH

rozdíl - 36 400 Kč bez DPH

Odůvodnění: nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	bod	1368	50,-	68 400,-
Skutečnost	bod	640	50,-	32 000,-
Rozdíl		-728		-36 400,-

Cena za etapy č. 1.4, 1.5 a 1.6 výše uvedené smlouvy o dílo ke KPÚ Arneštovice dle skutečného plnění činí: 449 450,- Kč bez DPH.

V Pelhřimově dne:

25 -11- 2011

Za objednatele:

Ing. Luboš Rudišar
ředitel

Pozemkového úřadu Pelhřimov

Za zhotovitele:

Ing. Josef Honz
zhotovitel

Ing. JOSEF HONZ

projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

