

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1219-2012-130731 ze dne 17.7.2012 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Málkov u Přimdy

**I.
SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
Sídlo: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Ing. Jiřím Görgem, vedoucím pobočky
V technických záležitostech oprávněna jednat: Olga Bahenská
IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710

a

Zhotovitel: **HRDLIČKA spol. s r.o.**
Sídlo: Tetín 45, 266 01 Beroun
Zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem a ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička
Bankovní spojení: KB Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227
(Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 4062)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**II.
UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK A ZMĚNA CENY DÍLA**

Upřesňuje se počet měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků (FC) a mění se cena díla za FC, hlavní FC (ucelené části – UČ) a celková cena uvedené v příloze č.1 ke SOD a v Čl. VII. odst.1 SOD č.1219-2012-130731 takto:

FC	MJ	původní počet MJ	nový počet MJ	původní cena bez DPH celkem v Kč	nová cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	100 bm	105	71	294 000	198 800
1.7.	ha	140	135	21 000	20 250
2.1.-2.4.	ha	140	135	56 000	54 000
2.5.	ha	140	135	91 000	87 750
3.1.	ha	140	135	65 800	63 450
3.2.	ha	140	135	19 600	18 900

UČ	původní cena	nová cena
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	554 260 Kč	458 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	152 500 Kč	147 250 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	85 400 Kč	82 350 Kč
Celková cena bez DPH	792 160 Kč	687 910 Kč
DPH	158 432 Kč	142 376,50 Kč
(DPH za FC 1.2.-1.3. - 20 %)	41 692 Kč	
(DPH za FC 1.1., 1.4.-3.2. - 21 %)		100 684,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH (zaokr.)	950 592 Kč	830 287 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

Vyšetřením a zaměřením obvodu upravovaného území došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek u FC 1.4., 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.,2.6., 3.1., 3.2. a související změně cen za FC, UČ a celkové ceny díla.

Zákonem č. 500/2012 Sb. byl novelizován zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. K ceně díla byla započtena aktuální sazba DPH.

Státní pozemkový úřad plní a vykonává dle § 21 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1.1.2013) závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Tachově dne 28.11.2013

HRDLIČKA
spol. s r. o.
nám. 9. května 45, Tetín
266 01 Beroun
DIČ: CZ18601227

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G. Masaryka 1326
27 01 Tachov

.....
Ing. Jiří Görg
vedoucí Pobočky Tachov

.....
Jaromír Prošek, prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.