

DODATEK č. 1213-2012-130731/2
č.j. SPU 389021/2014/Svo

ke smlouvě o dílo č. 1213-2012-130731 ze dne 16.7.2012 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú.
Tuněchody u Stříbra

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

Sídlo: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Ing. Jiřím Görgem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: Olga Bahenská

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

V technických záležitostech je oprávněna jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092323/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a ustanovením § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

1. Termín plnění uvedený v příloze č.1 ke SOD v rámci Hlavního fakturačního celku 3.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo pro **dílčí fakturační celky (FC)**

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, Stabilizace hranic pozemků

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

se mění takto:

FC:	3.1.	3.2.
Původní termín:	do 6 měsíců od výzvy objednatele	do 6 měsíců od výzvy objednatele
Nový termín:	30.9.2016	do 3 měsíců od výzvy objednatele

2. Termín plnění (doba dokončení) uvedený v Čl.V. odst.4. bod 3. SOD

Ucelená část díla – Závěrečné práce se mění takto:

Původní termín:	29.4.2016
Nový termín:	30.9.2016

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

S ohledem na změny zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, které se týkají vytyčování nově uspořádaných pozemků (až po nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv) a zániku dosavadních nájemních vztahů (k 1.10. běžného roku) a aktuální stav rozpracovanosti díla (plán společných zařízení byl 16.7.2014 schválen Zastupitelstvem města Kladruby) se smluvní strany dohodly na úpravě textů ve smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno výše.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Tachově dne: 15.8.2014

V Plzni dne: 18.8.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G. Masaryka 1326
347 01 Tachov

2 

Ing. Jiří Görg
vedoucí Pobočky Tachov
Státní pozemkový úřad

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343/49, fax: 377 320 529



Ing. Karel Vondráček
jednatel