



Dodatek č. 5
Smlouva o dílo k č.j. 100/2003

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Josef Honz

Adresa:

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Zastoupený:

Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dvořáková, Ing. Beran, Ing. Šafařík

Bankovní spojení:

ČSOB Písek

Číslo účtu

612715023/0300

IČ/DIČ:

48223981/CZ7312190138

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo:

Etapa 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků

Smlouva: 54 200 Kč bez DPH

Skutečnost : 53 599 Kč bez DPH

Odůvodnění: nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek, vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	ha	542,0000	100,-	54200,-
Skutečnost	ha	535,9912	100,-	53599,-
Rozdíl		6,0088		- 601,-

Cena za etapy č. 1.4, 1.5 a 1.6 výše uvedené smlouvy o dílo ke KPÚ Arnešovice dle skutečného plnění činí: 53 599,- Kč bez DPH.

V Pelhřimově dne: 23-04-2012

Za objednatele :

.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel
Pozemkového úřadu Pelhřimov



Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Honz
zhotovitel

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 886, 332 217 246