



Dodatek č. 4
smlouvy o dílo k č.j. 100/2003

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Josef Honz

Adresa:

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Zastoupený:

Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dvořáková, Ing. Beran, Ing. Šafařík

Bankovní spojení:

ČSOB Písek

Číslo účtu

612715023/0300

IČ/DIČ:

48223981/CZ7312190138

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo:

V rámci fakturačních celků 1.5 a 1.6 smlouvy o dílo k č.j. 100/2003 (KPÚ Arneštovice) došlo k navýšení měrných jednotek oproti předpokladu, obsaženém v původní smlouvě. Tyto dodatečné služby, byly objektivně nepředvídatelné a jejich potřeba vyplynula z vyhodnocení aktuálního stavu při místním šetření. Dodatečné služby byly zadány formou JŘbU. V rámci jednacího řízení objednatel se zhotovitelem projednali nabídku zhotovitele, její formální správnost a ocenění měrných jednotek. Cena (členěná dle jednotlivých fakturačních celků) dodatečných služeb byla sjednána takto:

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Dodatečné služby	100 bm	12	500,-	6000,-

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.

Vytyčení pozemků	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Dodatečné služby	100 bm	111	800,-	88 800,-

Celková cena dodatečných služeb při vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Arneštovice činí:
113 760,- Kč bez DPH.

V Pelhřimově dne: 25 -11- 2011


Za objednatele:



Ing. Luboš Rudišar
ředitel
Pozemkového úřadu Pelhřimov



Za zhotovitele:



Ing. Josef Honz
zhotovitel

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHRADICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ7312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246