

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo na realizaci stavby
uzavřený dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 1045-2012-130760

Článek I. **Smluvní strany**

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., ústředním ředitelem
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov
Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov 1
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Chudožilov, samostatný odborný referent
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774
Tel.: 582 406 011
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz
(dále jen jako „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Se sídlem: Vodařská 5, 619 00 Brno
Provozovna, doručovací adresa: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Tomáš Trmal
jednatel společnosti
Bankovní spojení: VOLKSBANK CZ, a.s., pobočka Brno
č.ú.: 4060000537/6800
IČ: 25335545
DIČ: CZ25335545
Tel./Fax.: 545 233 428 / 545 233 428
E-mail: proles@proles.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Dodatkem č. 2 se doplňuje znění článků předmětné smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Vincencov – II. etapa“ ze dne 14.06.2012, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 29.05.2013 (dále jen „Smlouva“) takto:

2.1.

Původně sjednané znění Článku XX. se doplňuje o odstavec 20.6. následujícího znění:

Dohoda Objednatele a Zhotovitele na postupu řešení vzniklé mimořádné události – půdního sesuvu:

Z důvodu vzniku mimořádné události (půdního sesuvu), který zasáhl stavební objekt SO 08/2 – Hlavní polní cesta C2 a stavební objekt SO 09 – Suchý polder „Dlouhé“, zajistil Objednatel zpracování inženýrsko-geologického posudku s cílem odborného objasnění příčiny vzniku půdního sesuvu a určení případné míry zavinění všech zainteresovaných stran realizace díla, včetně zpracování návrhu opatření na zajištění stability sesuvem postižené lokality (dále jen „IG posudek“).

Na základě provedeného výběrového řízení byl jako zpracovatel IG posudku vybrán Ing. Štěpán Farkaš, Sídliště svobody 20/73, Prostějov, držitel Odborné způsobilosti v inženýrské geologii č. 1344/2001.

Zpracovaný IG posudek ze dne 24.07.2013 jako hlavní příčinu vzniku půdního sesuvu uvádí nasycení zemního tělesa svahu vodou ze skrytých pramenních vývěrů za současného působení intenzivních dešťových srážek.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se obě smluvní strany shodly na následujícím postupu:

- Objednatel na základě výběrového řízení stanoví zhotovitele, který v souladu s opatřeními specifikovanými v IG posudku zrealizuje opatření vedoucí ke stabilizaci sesuvného území. Předpokládaný termín provedení sanace sesuvného území: 21.10.2013 – 27.11.2013.
- Následně Zhotovitel provede v souladu s ustanovením Článku VI. odstavce 6.2. Smlouvy na svoje náklady uvedení poškozených stavebních objektů SO 08/2 a SO 09, vyjma pokládky asfaltových vrstev u SO 08/2, do souladu se schválenou projektovou dokumentací s přihlédnutím k již zrealizovaným sanačním opatřením. Z důvodu předpokládaného dotvarování sanovaného území po zimním období 2013/2014 je termín pokládky asfaltových vrstev v souladu s doporučením dle IG posudku předběžně stanoven na duben 2014.

Článek III.

Závěrečná ustanovení, podpisy

3.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.


3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 29.05.2013, které nebyly dotčeny zněním tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

3.4. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

ZHOTOVITEL:


V Brně dne: 11.10.2013



Tomáš Trmal
jednatel společnosti PROLES s.r.o.

OBJEDNATEL:

V Prostějově dne: 11.10.2013



Mgr. Jiří Koudelka
vedoucí Pobočky Prostějov
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4
796 01 Prostějov