

Dodatek č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020
č. smlouvy objednatele: 382/2020

Název díla:
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty” -
projektová dokumentace DPS
a
“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”
projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	
korespondenční adresa	
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: náročný terénní průzkum jednotlivých šachet a přerušení prací v projekční kanceláři vlivem pandemie koronaviru.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 220 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

Nové znění:

- b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 28.02.2021**.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 547 200,00 Kč bez DPH.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 40 % ceny, tj. **273 600,00 Kč bez DPH**.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % ceny, tj. **273 600,00 Kč bez DPH**.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **136 800,00 Kč bez DPH**.
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Ostatní ujednání Čl. III a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Karlových Varech dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele

.....
jednatel společnosti
„VP PROJEKTING“ s.r.o.

za zhotovitele