

Dodatek č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: H20/001
č. smlouvy objednatele: 141/2020

Název díla:

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6 – projektová dokumentace

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

27221253

CZ27221253

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: nového požadavku orgánu ochrany přírody na prověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v předemné lokalitě biologickým průzkumem. V případě potvrzení výskytu bude nutné zažádat o výjimku z ochranných podmínek chráněných druhů živočichů. Výjimka může stanovit podmínky pro stavbu, které je nutné zpracovat do projektové dokumentace.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 1 měsíce od odsouhlasení na ZVV

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: do 1 měsíce od rozhodnutí GŘ

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

1. dílčí termín – předání na VV odsouhlaseného technického řešení akce (elektronická forma) bez soupisu práce a uzavřené dokladové části: **do 31.12.2020**

2. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **do 1 měsíce od odsouhlasení na ZVV**

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: **do 1 měsíce od rozhodnutí GŘ**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 591.200,00 Kč bez DPH.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 147.800,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí **odsouhlaseného technického řešení PD** ve výši 80 % ceny, tj. 591.200,00 Kč bez DPH.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v **dokumentační komisi** ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 147.800,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v **DK** je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 351, 302 693

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Úvalech dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel

.....
jednatel
HG partner s.r.o.
zhotovitel