

Příloha č. 1

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 2/2020, 2/2021 a 2/2022 smlouvy o dílo č. objednatele 1458/2018, č. zhotovitele A2082/19:

Práce dle přílohy č. 2/2020 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Z provozních důvodů nebude v roce 2020 provedeno

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

Práce budou v roce 2020 rozšířeny o další vyžádané práce.

PŘÍSEČNICE (I.,Cho, [REDACTED])

- spolupráce při řešení injektáže okolí dilatační spáry. Návrh injektáže, prohlídka VD, konzultace při provádění sanačních prací

Práce dle přílohy č. 2/2021 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Z provozních důvodů nebude v roce 2021 provedeno

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

Práce dle přílohy č. 2/2022 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Z provozních důvodů nebude v roce 2022 provedeno

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

Práce dle přílohy č. 2/2020 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Cena díla se v roce 2020 snižuje o následující částky:

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

16 600 Kč

Příloha č. 1

Cena díla se v roce 2020 zvyšuje o následující částku:

PŘÍSEČNICE (I.,Cho, [REDACTED])

- spolupráce při řešení injektáže okolí dilatační spáry. Návrh injektáže,
prohlídka VD, konzultace při provádění sanačních prací

12 000 Kč

Práce dle přílohy č. 2/2021 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Cena díla se v roce 2021 snižuje o následující částky:

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

16 600 Kč

Práce dle přílohy č. 2/2022 SOD – Sypané přehrady – výkon TBD

Cena díla se v roce 2022 snižuje o následující částky:

STANOVICE (I.,KV, [REDACTED])

- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením

16 600 Kč

Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech.

Poznámka: změny jsou označeny kurzívou.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2020 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD

Cena prací zhotovitele

1 428 590,-Kč

2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD

Cena prací zhotovitele

322 360,-Kč

3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních
výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD

Cena prací zhotovitele

66 500,-Kč

4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD

Cena prací zhotovitele

-, -Kč

Celková cena prací zhotovitele pro rok 2020 bez DPH

1 817 450,-Kč

Příloha č. 1

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>1 289 970,-Kč</i>
-------------------------------	----------------------

2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>345 240,-Kč</i>
-------------------------------	--------------------

3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních
výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>94 100,-Kč</i>
-------------------------------	-------------------

4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>-, -Kč</i>
-------------------------------	---------------

<i>Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH</i>	<i>1 729 310,-Kč</i>
---	-----------------------------

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2022 nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>1 349 770,-Kč</i>
-------------------------------	----------------------

2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>322 360,-Kč</i>
-------------------------------	--------------------

3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních
výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>-, -Kč</i>
-------------------------------	---------------


4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD

<i>Cena prací zhotovitele</i>	<i>-, -Kč</i>
-------------------------------	---------------

<i>Celková cena prací zhotovitele pro rok 2022 bez DPH</i>	<i>1 672 130,-Kč</i>
---	-----------------------------

Příloha č. 1

V Chomutově dne:



V Praze dne:

16 -12- 2020

