

NAŠE ZNAČKA
PM-4089/2021/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 25. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ z vlastní iniciativy uvádí, že dne 11. 1. 2021 obdržel námitky jednoho z dodavatelů proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti odpovědím na dotazy č. 45 a 32 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 uveřejněném na profilu zadavatele dne 21. 12. 2020. Zadavatel námitky odmítl z procesních důvodů dne 25. 1. 2021.

Dodavatel (stěžovatel) v námitkách rekapituloval uvedené odpovědi zadavatele na dotazy č. 45 a 32 v předmětném vysvětlení, přičemž ve vztahu k dotazu č. 45 dále výslovně uvedl: „*Návrhu záporového pažení by měl předcházet statický výpočet opřený o výsledky geologického průzkumu. Tyto podklady nemají soutěžící k dispozici. Dle našeho názoru by měl projektant doplnit dokumentaci a provést minimálně předběžný návrh rozteče vrtů pro osazení HEB, délku kotev a způsob zpřažení HEB a tyčových kotev a zadavatel pak následně tyto výměry zveřejnit jako součást zadávací dokumentace.*“

Ve vztahu k dotazu č. 32 uvedl, že podle jeho názoru zadavatel přenáší odpovědnost za technické řešení na dodavatele, po nichž však požadovat, aby zahrnuli náklady na rizika, která nelze predikovat, do své nabídky. Dodavatel navrhl, aby projektant doplnil zadávací dokumentaci a uvedl odhadované množství čerpané vody do výkazu výměr. Současně dodavatel uvedl: „*Dále žádáme, pokud zadavatel trvá na tom, že práce za dodatečnou injektáž horninového prostředí nelze vyloučit a že mají být také předmětem oceněných nákladů a rizik, ať doplní zadávací dokumentaci a uvede jejich předpokládanou výměru a další specifikaci nutnou jak k ocenění, tak k vyhodnocení nabídek souměřitelným způsobem. Není možné zvážit a zahrnout do nabídky práce, které ani projektant nedokáže predikovat v zadávací dokumentaci. Pokud nebude nutné injektáže při realizaci díla provádět, bude se pochopitelně jednat o méněpráce, které se odečtou z celkové ceny díla.*“

Zadavatel se v rozhodnutí o námitkách, přestože byly odmítnuty z procesních důvodů, stručně vyjádřil i k jejich věcnému obsahu. V zájmu transparentnosti uvádí své závěry i zde:

Zadavatel ve vztahu k otázce č. 45 předmětného vysvětlení zadávací dokumentace v návaznosti na tvrzení stěžovatele uvádí následující:

Návrh zajištění stavební jámy je dočasnou konstrukcí (jako bednění, lešení a podobně), jejíž návrh si zajišťuje zhotovitel na základě svého techniko-ekonomického vyhodnocení tak, aby mohl provést stavbu optimálním a pro něj ekonomickým řešením. Stejně jako u jiných dočasných konstrukcí se tak nejedná o přenesení odpovědnosti na zhotovitele, ale umožňuje

zhotoviteli optimalizovat dočasné konstrukce a náklady s nimi spojenými. Geologické poměry jsou dostatečně naznačeny ve vzorovém příčném řezu D.6.4.1.

Pokud jde o otázku č. 32 předmětného vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel v návaznosti na tvrzení stěžovatele uvádí následující:

Čerpané množství zcela závisí na konkrétních opatřeních zhotovitele, včetně etapizace a doby výstavby konkrétních částí stavby. Předpokládaný přítok je odhadován na základě IGP a jeho množství bylo specifikováno ve výše uvedené odpovědi. Případná injektáž horninového prostředí je pouze jednou z možností pro omezení potenciálních přítoků do stavební jámy. Na samotnou konstrukci a její budoucí provoz tyto práce (injektáže horninového prostředí) nemají vliv.

Je třeba konstatovat, že detailní řešení obdobných konstrukcí řeší toliko vybraný zhotovitel stavby v rámci realizační projektové dokumentace, ve které může vybraný zhotovitel zohlednit technické vybavení, kterými disponuje, a dále může zhodnotit z ekonomického hlediska efektivitu různé úrovně zabezpečení staveniště. Zpracování realizační projektové dokumentace je povinností zhotovitele. V případě, že by zadavatel předjímal konkrétní technické provedení dočasných staveništních konstrukcí, mohl by tímto způsobem favorizovat konkrétního zhotovitele, který například disponuje konkrétním technickým vybavením, nebo má zkušenosti s konkrétním způsobem provádění prací.

Projektová dokumentace obsahuje veškeré informace, které jsou nezbytné k tomu, aby mozní zhotovitelé zvážili své technické možnosti a do nabídky kalkulovali náklady na technické řešení, které je v jejich konkrétních podmínkách ekonomicky a technicky optimální.

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností neshledal potřebu v souvislosti se skutečnostmi uvedenými dodavatelem (stěžovatelem) v námitkách jakkoliv měnit zadávací podmínky.

Nicméně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03. 02. 2021 do 10:00 hodin.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.