

Dodatek č. 8

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy dodavatel: 15-025
č. smlouvy objednatele: 250/2016

Název díla:

Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – dokumentace EIA

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Ekopontis, s.r.o.**
Cejl 511/43, 602 00 Brno

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 03866866
DIČ: CZ03866866

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 87173 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 4. 2016

Dodatek č. 8 SOD č. 250/2016 je uzavírán ze strany objednatele, který objednal hlukovou studii. Hluková studie byla objednána na základě požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje. Hluková studie byla dokončena s časovou prodlevou, kterou objednatel ani zhotovitel nemohl ovlivnit. Výsledky hlukové studie je nutné zpracovat do projektové dokumentace, která bude následně předložena Krajskému úřadu Libereckého kraje k vyjádření a následnému vydání závazného stanoviska.

Dodatkem č. 8 se mění následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 21.03.2016

Ukončení díla: 6 týdnů po předání hlukové studie objednatelem

Dílčí plnění:

A. Biologické průzkumy. termín plnění: 03/2016-11/2016

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
termín plnění: 12/2016

C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
termín plnění: 12/2016

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
termín plnění: 06/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. termín plnění: 01/2017

F. Podpora v průběhu posuzování. termín plnění:
6 týdnů po předání hlukové studie objednatelem

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 21.03.2016

Ukončení díla: **4 týdny po získání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje**

Dílčí plnění:

- A. Biologické průzkumy. termín plnění: 03/2016-11/2016
- B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016
- C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 12/2016
- D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. termín plnění: 06/2016
- E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. termín plnění: 01/2017

F. Podpora v průběhu posuzování.

termín plnění:

**4 týdny po získání souhlasného stanoviska
Krajského úřadu Libereckého kraje**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Brně dne

.....

technický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....

jednatel Ekopontis, s.r.o.

.....

jednatel Ekopontis, s.r.o.