

## Dodatek č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020  
č. smlouvy objednatele: 382/2020

Název díla:  
“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”  
- projektová dokumentace DPS  
a  
“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”  
- projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
zástupce objednatele pro projektovou přípravu a realizaci:	

bankovní spojení:  
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>„VP PROJEKTING“ s.r.o.</b>
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	Závodní 35. 360 06 Karlovy Vary
korespondenční adresa:	P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** Na základě požadavku objednatele bude provedena v rámci zpracování projektové dokumentace ve všech šachtách kontrola měření tloušťky potrubí DN1200 pomocí ultrazvuku. Na základě vyhodnocení výsledků měření bude projednán nutný rozsah případného dopracování PD. Případný vliv na finanční plnění za dopracování PD a potřebný termín pro projednání s vlastníky dotčených pozemků bude následně řešen po projednání dalším dodatkem k SOD.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

#### Původní znění:

- b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 28.02.2021**.
- c) předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  
**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**Místo plnění:** Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

#### Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD: nejpozději **do 15.04.2021**.
- c) předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) pro projednání na ZVV:  
**nejpozději do 50 dní** po termínu konání VV na kterém bude odsouhlasena PD dopracovaná na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN.
- e) předání a převzetí **kompletní** PD (4x tištěné + 2x elektronicky):  
**15 pracovních dní** po schválení v dokumentační komisi

Případný vliv na finanční plnění za dopracování PD na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN a potřebný termín pro projednání s vlastníky dotčených pozemků bude řešen po projednání dodatkem č. 3 k SOD.

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

## ČI. IV. CENA

### Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:  
684 000,00 Kč bez DPH

### Nové znění:

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 92 300,00 Kč bez DPH a činí celkem:**  
**776 300,00 Kč bez DPH**

## ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### Původní znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 40 % ceny, tj. 273 600,00 Kč bez DPH.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % ceny, tj. 273 600,00 Kč bez DPH.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

### Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši **273 600,00 Kč bez DPH.**
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši **92 300,00 Kč bez DPH.**
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši **273 600,00 Kč bez DPH.**
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. **136 800,00 Kč bez DPH.**  
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

## **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Karlových Varech dne

.....

.....

investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti  
„VP PROJEKTING“ s.r.o.

*za objednatele*

*za zhotovitele*