

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 36/2012**, č. **zhotovitele 40/2012** ze dne 16. října 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013 a dodatku č. 2 ze dne 22. listopadu 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svárov u Velkých Opatovic**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

V důsledku méněprací se snižuje cena dílčích fakturačních celků 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace (o 54 000,-- Kč bez DPH), 1.6. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (o 600,-- Kč bez DPH), 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (o 700,-- Kč bez DPH), 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (o 1 200,-- Kč bez DPH) a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (o 600,-- Kč bez DPH).

Čl. VII. odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí **Kč bez DPH 861 700,-- (slovy: osmsetšedesátjednatísícsemsetkorun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 21. září 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 21. listopadu 2013, je ponížena o méněpráce tímto dodatkem.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Celková cena díla bez DPH (Kč)	861 700,--
DPH 21 %	180 957,--
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 042 657,--

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 36/2012**, č. **zhotovitele 40/2012**. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne 31 -03- 2014



Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

V Třebíči dne 27.3.2014



EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846 268, 777 846 261

Ing. Aleš Tůma
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)



EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846 268, 777 846 261

Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)