



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Divize 06: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov www.vrv.cz

Tel.: 257 110 221 Fax: 257 319 398 E-mail: dep2@vrv.cz

ID datové schránky: 4qfgxx3

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
430 03 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
06-R-229/21

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL
Ing. Vít Havel /257 110 226/
/734 397 955/havel@vrv.cz

V PRAZE, DNE
22. 4. 2021

Akce: „Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) – rekonstrukce“

Žádost o posunutí termínu plnění – Dodatek č. 8

Na základě uzavřené SOD č. 630/2018 (02-O-3929-7787/18) Vás tímto žádáme o posunutí termínu dílčího plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV) do 31. 5. 2021 a ukončení díla (1 měsíc po schválení v dokumentační komisi).

Zdůvodnění:

- Z důvodu onemocnění projektanta a s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nemůžeme dílo dokončit v termínu uvedeném v SOD.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem,

Ing. Vít Havel
Oddělení říčních systémů
divize 02

