

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 1964-2012-130718

č. zhotovitele S13 013 0326

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Beno Slávik, vedoucí Pobočky Písek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kouřimský, referent Pobočky Písek

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774, není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Havlíček, zmocněnec; Václav Žezulka,
zmocněnec

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Havlíček, Štěpán Vachta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 994404-0147 137 001/0800

IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1964-2012-130718, číslo smlouvy zhotovitele S13 013 0326 ze dne 25. 10. 2012.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele díla uvedeného ve výše citované smlouvě o dílo. S účinností od 1. 1. 2013 je objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

II. Předmět a důvod dodatku

V průběhu provádění stavebních prací vznikly méněpráce, neboť v projektové dokumentaci polních cest SR4 a N9 jsou části sjezdů na zemědělské pozemky navrženy i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Města Protivín. Rovněž je část polní cesty N9 je dle projektové dokumentace navržena na pozemku parc. č. 1112, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Na těchto pozemcích nebudou komunikace a sjezdy realizovány. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na vzniku tohoto dodatku č. 4 k SoD.

1. Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo (položkový rozpočet) se ponižuje o následující položky:

Objekt: SO01 Polní cesta SR4 – odpočet sjezdů

Položka	Text	Množství	Mj.	Cena	Celkem
564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	40,00	m2	160,66	6 426,40
565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl. 8cm	14,88	m2	317,47	4 723,95
575181111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm	54,00	m2	199,73	10 785,42
577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 4 cm	14,88	m2	194,32	2 891,48
998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (14,88*0,12+54*0,09+40*0,15)*2	25,30	t	2,66	67,30

Objekt: SO01 Polní cesta N9

a) odpočet sjezdů

Položka	Text	Množství	Mj.	Cena	Celkem
564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	154,38	m2	75,50	11 655,69
565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl. 8cm	16,75	m2	314,89	5 274,41
575181111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm	154,38	m2	199,73	30 834,32
577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 4 cm	16,75	m2	191,74	3 211,65
998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (154,38*0,24+16,75*0,12)*2	78,12	t	2,66	207,80

b) odpočet části komunikace na pozemku parc. č. 1112

Položka	Text	Množství	Mj.	Cena	Celkem
122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor.3 do 1000 m3 3,8+1,6	5,40	m3	39,42	212,87
122202209R00	Příplatek za lepivost – odkop. pro silnice v hor.3	5,40	m3	4,26	23,00
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	5,40	m3	94,65	511,11
162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5,4*7	37,80	m3	7,06	266,87
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	5,40	m3	31,60	170,64

181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 15,2+6,23	21,43	m2	4,37	93,65
58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 1,67*21,44	35,80	t	186,64	6 681,71
565161121R00	Podklad kamen.obal.asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8cm 38+15,6	53,60	m2	314,89	16 878,10
569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm 6,4+2,6+9	18,00	m2	35,25	634,50
577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH, tř.3 do 3 m, tl. 4cm	53,60	m2	191,74	10 277,26
998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	15,00	t	2,66	39,90

Z tohoto důvodu se celková cena díla bez 6 116 341,- Kč bez DPH snižuje o **111 868,- Kč** bez DPH na **6 004 473,- Kč** bez DPH.

V příloze č. 2 smlouvy o dílo (cenová kalkulace) se mění cena položky SO01 Polní cesta SR4 z 2 149 609,00 Kč na 2 124 714,00 Kč a položky SO01 Obnova polní cesty N9 č. parc. 1115,1103,1108 z 3 846 782,00 Kč na 3 759 809,00 Kč.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

V Písku dne **02 -10- 2013**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Písek
Nádražní 1988
397 01 Písek




Ing. Beno Slávik

vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ve Strakonicih dne **- 4 -10- 2013**

SWIETELSKÝ ¹²
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Strakonice
ČR - 386 01 Strakonice, Řeplce 138
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Jaroslav Havlíček, zmocněnec
Václav Žezulka, zmocněnec