

Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 984/2020

Název díla:
“Jez Kadaň, horní – rekonstrukce” - PD DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zástupce objednatele:

IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

47116901

CZ47116901

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu plnění nad rámec původního plnění, provedení a vyhodnocení měrné kampaně.

Tímto dodatkem se mění část Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

(dále jen „Dílo“)

Součástí díla bude:

- 1) Geodetické zaměření stávajícího jezu a navazujícího okolí (zaměření podélného profilu a příčných profilů) v rozsahu potřebném pro zpracování PD
- 2) Stavebně technický průzkum (konstrukce)
- 3) Inženýrsko-geologický průzkum (podloží a závazání)
- 4) Biologické hodnocení autorizovanou osobou: voda + břehy v podjezí a nadjezí (fauna, flora vázána na hladinu vody). Jedná se o zásah do EVL. Průzkumné práce budou zaměřeny na samotný jez a její bezprostředně navazující území, nadjezí až po výšku vzdutí a podjezí (vliv zákalu atd.). Předpokládá se zpracování průzkumu se zvláštním zřetelem na druhy chráněné, regionálně vzácné, celkově na druhy, které budou nebo mohou být negativně ovlivněny. Dále bude práce obsahovat seznam nalezených chráněných druhů, početnost populace, zákres výskytu na mapovém podkladu, fotodokumentace. Dále by měl vyhodnotit negativní a pozitivní vliv na záměr v souvislosti s nalezenými druhy. Zhodnotit stávající stav a stav při stavbě a rekonstrukci jezu
- 5) Inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
- 6) Součástí dokladové části bude tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným zábořem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Nové znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení

v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Součástí díla bude:

- 1) Geodetické zaměření stávajícího jezu a navazujícího okolí (zaměření podélného profilu a příčných profilů) v rozsahu potřebném pro zpracování PD
- 2) Stavebně technický průzkum (konstrukce)
- 3) Inženýrsko-geologický průzkum (podloží a závazání)
- 4) Biologické hodnocení autorizovanou osobou: voda + břehy v podjezí a nadjezí (fauna, flora vázána na hladinu vody). Jedná se o zásah do EVL. Průzkumné práce budou zaměřeny na samotný jez a její bezprostředně navazující území, nadjezí až po výšku vzdutí a podjezí

(vliv zákalu atd.). Předpokládá se zpracování průzkumu se zvláštním zřetelem na druhy chráněné, regionálně vzácné, celkově na druhy, které budou nebo mohou být negativně ovlivněny. Dále bude práce obsahovat seznam nalezených chráněných druhů, početnost populace, zákres výskytu na mapovém podkladu, fotodokumentace. Dále by měl vyhodnotit negativní a pozitivní vliv na záměr v souvislosti s nalezenými druhy. Zhodnotit stávající stav a stav při stavbě a rekonstrukci jezu

- 5) Inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části, tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů
- 6) Součástí dokladové části bude tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným zábořem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
- 7) Provedení a vyhodnocení Měrné kampaně – dle známých aktuálních průtoků na VD Kadaň měřit hladinu v nadjezí. Důvodem je stanovení konsumpční křivky stávajícího jezu, podklad pro návrh tvaru nové konstrukce, ověření kapacity profilu, porovnání stávající a nové konstrukce.

Ostatní ujednání Čl. I se nemění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- c) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **20.12.2021**
- d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): **31.01.2022**

Nové znění:

- c) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **15.07.2022**
- d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) **31.08.2022**

Ostatní ujednání Čl. III se nemění

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: **994.800,- Kč bez DPH**

Součástí ceny je následující:

Geodetické zaměření	48.100,- Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum	162.500,- Kč bez DPH
Inženýrsko – geologický průzkum	23.200,- Kč bez DPH
PD DSJ	761.000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: **1.171.800,- Kč bez DPH**

Součástí ceny je následující:

Geodetické zaměření	48.100,- Kč bez DPH
Stavebně technický průzkum	162.500,- Kč bez DPH
Inženýrsko – geologický průzkum	23.200,- Kč bez DPH
Měrná kampaň	63.000,- Kč bez DPH
PD DSJ	875.000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání Čl. IV se nemění

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění dle dodatku č. 1:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření, stavebně-technického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. **233.800,- Kč bez DPH** (jednotlivé části mohou být fakturovány samostatně).
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 761 000,- Kč, tj. **608.800,- Kč bez DPH**.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 761 000,- Kč, tj. **152.200,- Kč bez DPH**.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření, stavebně-technického průzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. **233.800,- Kč bez DPH** (jednotlivé části mohou být fakturovány samostatně).
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí vyhodnocení měrné kampaně ve výši 100 %, tj. **63.000,- Kč bez DPH**.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV ve výši 80 % z částky 875 000,- Kč, tj. **700.000,- Kč bez DPH**.
- d) Po předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po předchozím projednání a schválení v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 875 000,- Kč, tj. **175.000,- Kč bez DPH**.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. V. se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel

.....
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zhotovitel