

Č. j. PVL-46656/2021/830



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** Vltava, klapkové jezy – kontrola kobek hydromotorů, odstranění nánosů  
**Druh zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení  
**Datum zahájení zadávacího řízení:** 16. 6. 2021

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 22. 6. 2021

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vysvětlení termínu provedení požadovaných potápěčských prací. Jedná se o dobu plnění zakázky, kde ve výzvě i návrhu SOD je uvedeno 90 kalendářních dní pro provedení prací a v položkovém rozpočtu je součet předpokládaných dní pro provedení prací celkem 64 pracovních dní. Dle mého názoru je termín pro provedení prací za 90 kalendářních dní nereálný.

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel konstatuje, že v soupisu prací je uveden počet kobek dle jednotlivých jezů, včetně zadavatelem předpokládané časové náročnosti provedení prací. Celkem se jedná o 44 ks kobek s časovou náročností provádění v délce 64 dnů práce – nikoliv pracovních dnů ve smyslu počítání času dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje provedení prací na všech jezích do 90 kalendářních dnů od jejich zahájení z důvodu ověření provozní spolehlivosti jezových klapek po průchodu vysokých průtoků ve Vltavě. Zadavatel konstatuje, že z výše uvedeného vyplývá nejen nerozpornost zadávacích podmínek, ale také dostatečnost lhůty uvedené ve znění smlouvy o dílo. Zadavatel však také uvádí, že umožní provádění prací i mimo pracovní dny a nevylučuje provádění prací na více jezích najednou.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční