

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Magdalena Kokejlová
kokejlova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 28. 6. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace – VD Nové Mlýny – opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. – plovoucí ostrovy

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, IČO: 708 90 013, jako zadavatel nadepsané veřejné zakázky obdržel dne 23. 6. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel na ni v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění odpovídá a uvádí zde přesné znění dotazu.

Dotaz:

Dobrý den,

*po prostudování zadávacích podmínek této veřejné zakázky by sme Vás chtěli upozornit, že termín dokončení a předání díla do 110 dnů od nabytí účinnosti smlouvy je z pohledu rozsahu zakázky a našich profesionálních zkušeností nesplnitelný.
Za stávajících podmínek zvažujeme, zdali se soutěže zúčastníme.*

Děkuji za pochopení.

Odpověď:

Zadavatel nepovažuje stanovenou lhůtu pro realizaci veřejné zakázky v délce 110 dnů od nabytí účinnosti smlouvy za nesplnitelnou, jak uvádí dodavatel. V zájmu vyloučení případných obav dodavatelů ohledně toho, zda lze předmět zakázky v uvedené lhůtě komfortně realizovat, však uvedenou připomínku tazatele akceptuje a lhůtu pro realizaci zakázky přiměřeně prodlouží, a to na 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Aktualizovaná smlouva o dílo je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadávací dokumentace se stává její nedílnou součástí. Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na veřejnou zakázku, a to do 15. 7. 2021 do 10:00.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.