

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. 236/2021 ze dne 22. 6. 2021

AGRICO, s.r.o.

se sídlem: Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 49286838, DIČ: CZ49286838

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Falta, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215

na straně jedné jako „prodávající“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy

email:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

mail:

na straně druhé jako „kupující“

v souladu s čl. X, odst. 4 kupní smlouvy č. 236/2021 ze dne 22. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 1**čl. I****Předmět dodatku**

1. Předmětem smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka kompaktoru“ je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího uvedený stroj dle podané nabídky a závazek kupujícího uvedený stroj od prodávajícího převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy v souladu s článkem III., odst. 2 smlouvy, neboť se na straně prodávajícího vyskytla překážka, pro kterou není schopen splnit termín dodání plnění uvedený v čl. III., odst. 1 smlouvy. Překážka má příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli prodávajícího. Svou žádost ve formě Prohlášení dovozce Kverneland Group Czech, s.r.o. ze dne 13. 7. 2021 podanou před uplynutím lhůty pro dodání plnění prodávající zdůvodnil tak, že výrobce

kompaktoru značky Kverneland není schopen v požadovaném termínu stroj Kverneland TLG 4m vyrobit. Toto Prohlášení dovozce tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. II

Doba dodání

1. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba pro dodání plnění včetně doby pro předvedení stroje a zaškolení obsluhy a to do 5. 12. 2021.
2. Článek III., odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

„Prodávající se zavazuje dodat stroj do místa plnění a dále v místě plnění stroj předvést a zaškolit jeho obsluhu nejpozději do 5. 12. 2021“.


čl. III

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení lhůty plnění dodávky

V Týništi nad Orlicí dne 27.7.2021



V Brně dne 23.7.2021





**Prodejní a servisní centrum
zemědělské, komunální a zahradní techniky**

Česká republika, ÚKZÚZ
Organizační složka státu
Brno, Hroznová 63/2
565 06

V Týništi nad Orlicí, dne 16.7.2021

Věc: Prohlášení o prodloužení termínu dodání kompaktoru


Stroj: kompaktor Kverneland TLG 4m

Jako autorizovaný prodejce závěsné techniky Kverneland tímto prohlašuji, že z důvodu překážky (pandemie koronaviru) u výrobce značky Kverneland, nám byl prodloužen termín dodání objednaného kompaktoru, a to nejpozději do 5.12.2021.

Žádám Vás tímto tedy o uzavření dodatku k uzavřené kupní smlouvě ze dne 22.6.2021.

Příloha: Prohlášení dovozce Kverneland Group Czech s.r.o.

Za AGRICO, s.r.o.





kverneland

KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

Košťálkova 1527

266 01 Beroun

Tel.: 311 636 766

IČ: 654 100 25

DIČ: CZ65410025

<http://www.kverneland.cz>

Spisová značka C44360 ze dne 01.04.1996 u Městského soudu v Praze

Věc: Prohlášení dovozce Kverneland Group Czech s.r.o.

Oznamujeme Vám, že z důvodu vzniklé překážky na straně výrobce, která má přímou souvislost s pandemií koronaviru, dojde k prodloužení termínu dodání objednaného kompaktoru Kverneland TLG 4m. Vlastní termín dodání je posunut nejpozději na **5.12.2021**.

Děkujeme za pochopení

V Berouně dne 13.7.2021

