

NAŠE ZNAČKA
PM-35440/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Magdalena Kokejlová
+420 541 637 255
kokejlova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 3. 8. 2021

Změna zadávací dokumentace – VN Třebořov

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VN Třebořov“ upravuje zadávací podmínky.

Zadavatel mění v příloze č. 2 – obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy v článku III. Doba a místo plnění díla, odstavec č. 1 na:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

- ***Termín k dokončení včetně kompletního předání celého díla: nejpozději do 15. 12. 2022, přičemž zhotovitel se zavazuje, že v termínu do 15. 12. 2021 bude realizována a vyfakturována část díla ve finančním objemu 4 000 000,- Kč bez DPH z části díla oprava a 3 500 000,- Kč bez DPH z finančního objemu investice, přičemž předpokladem je do 15. 12. 2021 hotová těžba sedimentu ze stavebního objektu SO 01 a realizace přístupových cest ke staveništi. Dále budou provedeny bourací práce bezpečnostního přelivu a zahájeny bourací práce spodních výpustí a požeráku.***
- ***Pokud plnění v roce 2021 přesáhne cenu 8 000 000,- Kč bez DPH, musí být plnění nad tento limit předem odsouhlaseno ze strany objednatele, zástupcem ve věcech technických.***

Ve výše uvedených termínech je zohledněna i doba přerušení stavebních prací v období nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla (předpoklad přerušení stavebních prací od 15. 12. 2021 – 31. 3. 2022).

V návaznosti na tuto změnu provádí zadavatel změnu termínu dokončení díla a jeho předání objednateli v článku 4. Dokumentace zadávacího řízení:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 15. 12. 2022.

Zadavatel nahrál na profil upravenou přílohu – *Příloha č. 2 – obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy – změna*.

Tato změna zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 2 – obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy – změna