

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE – víceprací na VD Stanovice

REKAPITULACE – méněprací na VD Stanovice



Rekapitulace - víceprací na VD Stanovice

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
IČO: 46678468
Název stavby: VD Stanovice - vztlakomérné vrty a injektáže

	předmět vícepráce	cena bez DPH
Příloha č. 1	stabilizace horninového prostředí	242 686,00 Kč
Příloha č. 2	Blok 8 - kontrolní vrty v ose clony	345 814,00 Kč
Příloha č. 3	doplnění vystrojení nerez tyčí	20 264,00 Kč
Příloha č. 4	ukotvení nerezových tyčí do chemie	81 212,00 Kč

Součet za stavbu	689 976,00 Kč
------------------	---------------

zhotovitel	Hochtief CZ, a.s.	objednatel	Povodí Ohře
------------	-------------------	------------	-------------

Datum: 8.6.2021		datum: 10.6.2021	jméno:	
-----------------	--	------------------	--------	--






Příloha č.1 - Stabilizace horninového prostředí

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.

IČO: 46678468

Název stavby: VD Stanovice

řádek číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený název položky (etapy)	MJ				vícepráce		zůstatek	
				počet mj.	jednotková cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	224221116	Stabilizace horninového prostředí vrty maloprofilové D do 93 mm, uklon 45° hl do 25 m, hornina V a VI, omezený prostor	m	28	1 670,00		28	46 760,00		
2	282603111	injektování vysokotlaké tlakem do 8 MPa	hod	33	3 390,00		33	111 870,00		
3	24551098	tmel PUR těsnící 2 komponentní	kg	266	316,00		266	84 056,00		
		Celkem						242 686,00		







Příloha č.2 - Blok 8 kontrolní vrty v ose clony

Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
IČO: 46678468
Název stavby: VD Stanovice

řádek číslo	Číslo a polož katalogu (ceníku)	Zkrácený název položky (etapy)	MJ				vícepráce		zůstatek		
				počet	jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	
				mj	cena			bez DPH		bez DPH	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Blok 8 - kontrolní vrty v ose clony									
1	225221116	<i>jádrové vrty o průměru 62 mm, omezený prostor</i>	m	32	4 040,00		32	129 280,00			
2	225221116	<i>jádrové vrty o průměru 62 mm, omezený prostor- kontrolní vrty</i>	m	6,2	4 040,00		6,2	25 048,00			
3	282603111	<i>injektování vysokotlaké s tlakem do 8 MPa</i>	hod	25	3 390,00		25	84 750,00			
4	24551098	<i>tmel PUR těsnící 2 komponentní</i>	kg	326	316,00		326	103 016,00			
5	28260112R	<i>vodní tlaková zkouška</i>	úsek	6	620,00		6	3 720,00			
		Celkem						345 814,00			





Příloha č.3 - Doplnění vystrojení nerez tyčí

Hochtief CZ a.s.

IČO: 46678468

Název stavby: VD Stanovice

řádek číslo	Číslo a polož katalogu (ceníku)	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz výměr			vícepráce		zůstatek	
				počet mj.	jednotková cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Doplnění vystrojení nerez tyčí								
1	722229101	montáž vodovodních armatur	ks	80	73,00		80	5 840,00		
2	55117891R	rychlospojka 1/2" nerez	ks	80	78,00		80	6 240,00		
3	282603111R	T-kus redukovaný 3/4" x 1/2" nerez	ks	80	53,80		80	4 304,00		
4	31942570R	redukovaná vsuvka 3/4" nerez	ks	80	48,50		80	3 880,00		
		Celkem						20 264,00		





Příloha č.4 - ukotvení nerez tyčí do chemie

Hochtief CZ a.s

ICO: 46678468

Název stavby: VD Stanovice

řádek číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz výměr			vícepráce		zůstatek	
				pocet mj.	jednotková cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3a	24551098	Ukotvení nerez tyčí <i>tmel PUR těsnicí 2 komponentní</i>	kg	257	316		257	81 212,00		
		Celkem						81 212,00		






Rekapitulace - méněprací na VD Stanovice

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: Hochtief CZ a.s.
IČO: 46678468
Název stavby: VD Stanovice - vztlakomerne vrty a injektáže

	predmět méněpráce	cena bez DPH
Příloha č. 1	Tesnění vrtu cementovou zalivkou	2 220,00 Kč
Součet za stavbu		-2 220,00 Kč

zhotovitel	Hochtief CZ, a.s.	objednatel	Povodí Ohře
Datum: 8.6.2021	jméno: [redacted]	datum: 10.6.2021	jméno: [redacted]





Příloha č.1 - těsnění vrtu cementovou zálivkou

Hochtief CZ a.s.

ICO:

46678468

Název stavby:

VD Stanovice

řádek číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz výměr			vícepráce		zůstatek	
				počet mj	jednotková cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	93645711R	Těsnění vrtu těsnění vrtu cementovou zálivkou objemu do 0,01 m3	m3	0,8	7 400	5 920	-0,30	-2 220,00	0,50	3 700,00
		Celkem						-2 220,00		

