



Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225
www.czechaid.cz

Příloha IV - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU

Název projektu: Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi (2021–2024)			
Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem			
Přímá cílová skupina projektu: municipalita Dusheti, National Forest Agency, Agency of Protected Areas, Ilia Tsinamdzgvrishvili Community College, Agricultural University of Georgia			
Koneční příjemci projektu: viz. přímá cílová skupina, dále CENN			
Cíle projektu: Implementace trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH) chráněné oblasti Aragvi			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU PRO ROK (<i>UVEĎTE DANÝ ROK</i>)	VÝSLEDKY AKTIVIT V ROCE (<i>UVEĎTE DANÝ ROK</i>)	ZDROJE OVĚŘENÍ REALIZACE AKTIVIT
Výstup 1 Vyhodnocení stav lesních ekosystémů	Aktivita 1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech květen 2023	Absolováno minimálně 5 schůzek s partnery projektu, proveden výběr vhodného místa pro zřízení skladu pro výrobu palivového dříví, zjištěny základní logistické možnosti pro hladký chod projektu v následujícím roce, získány základní podkladové materiály pro práci v terénu (např. podklady LHP, vegetační informace, geologické informace, půdní informace, klimatické informace, staré analogové mapy), zjištěny a prostudovány všechny platné relevantní legislativní rámce, nastaven systém terénních prací, nákup taxačních a terénních pomůcek.	Fotodokumentace, zápisy ze schůzek, nakoupeny satelitní snímky a terénní pomůcky (platné účtenky), harmonogram terénních prací, fyzická existence citovaných materiálů poskytnutých partnery projektu

	Aktivita 1.2 Inventarizace lesů květen 2023	<i>Část DPZ:</i> Vyhodnocení zakoupených satelitních snímků. <i>Část Inventarizace:</i> Založena a stabilizována síť 500–600 inventarizačních ploch, naměřená digitální data.	<i>Část DPZ:</i> Satelitní snímky, podkladové mapy získané ze zdrojů DPZ <i>Část Inventarizace:</i> 3 terénní auta Fotodokumentace z každé plochy, naměřená data pro každou plochu na digitálním úložišti (PC)
	Aktivita 1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů září 2022	Založeno a ovzorkováno 30–40 LT ploch, laboratorní analýzy pedologických (60–80) a pedoantrakologických vzorků (60).	Terénní zápisníky, 6 pedoantrakologických šetření, Výsledky půdních a pedoantrakologických analýz (laboratorní protokoly), fotodokumentace z každé plochy
	Aktivita 1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat únor 2023	Vytvoření 4 inventarizačních databází (viz text dokumentu). Analýza lesnicko-typologických dat.	Funkční databáze informací o lesních ekosystémech v APL na bázi inventarizačních a lesnicko-typologických ploch
	Aktivita 2.1 Zpracování zásad a pracovních postupů TUH, tvorba map a tabulkových přehledů, vzorové těžební zásahy – plochy TUH prosinec 2023	Vymezení typů a subtypů vývoje lesa (TVL). Návrh TUH. Vytvořený LHP.	Katalog geobiocenóz, Charakteristiky navržených jednotek, TUH pro dominantní biotopy, Textová zpráva, tabulková část, grafická část LHP – 6 tematických map (viz text dokumentu) Předávací protokol LHP
Výstup 2 Vytvořený lesní hospodářský plán (LHP)	Aktivita 2.2	Vyškolení správci lesů Aragvi.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace

	Odborná asistence správcům lesů Aragvi při zavádění zásad TUH do praxe září 2024		
Výstup 3 Vybudované kapacity pro zpracování dřeva	Aktivita 3.1 Vybudování jednoduchého skladu pro výrobu palivového dříví říjen 2022	Vybudovaný sklad pro výrobu palivového dříví, včetně vybavení mechanizací a zázemím.	Štípačky na dříví Štípací poloautomat Nářadí Transportní pick-up Oplocení Přívod proudu Předávací protokol zařízení skladu a mechanizace
	Aktivita 3.2 Vybavení místních komunit základní lesnickou mechanizací květen 2022	Technicky vybaveny a proškoleny 3 pracovní skupiny po 3 lidech. Technicky vybaveny 3 komunity v APL (štípačky).	„Železný kůň“, motorové pily sekery, klíny, lopatky, háčky, leště, přibližovací žlaby, štípačky. Předávací protokol nářadí a techniky (auta, mechanismy).
	Aktivita 3.3 Praktická školení a odborná asistence při výrobě palivového dříví září 2024	Vyškolené 3 tříčlenné týmy (viz text dokumentu).	Prezenční listiny, foto/video dokumentace.
Výstup 4 Posílené znalosti v oblasti lesnického vzdělávání	Aktivita 4.1 Studijní cesta pro odborníky z GE do ČR. květen 2022	Studijní cesta pro 6 odborníků z Gruzie do ČR (2022). Studijní cesta 1 expertky z Agrární univerzity, na získání know-how ve využití dat DPZ v lesnictví (2021).	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest.
	Aktivita 4.2	Uspořádání 2 dvoudenních seminářů zaměřených na TUH v Aragvi.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy.

	Uspořádání seminářů zaměřených na TUH v Aragvi. červen 2024		
	Aktivita 4.3 Uspořádání programů lesní pedagogiky pro místní školní mládež, včetně zaškolení lektorů. květen 2024	Tři dny programů pro žáky ze škol v regionu projektu včetně zaškolení lektorů.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy.
	Aktivita 4.4 Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na evropský kongres lesní pedagogiky. září 2023	Studijní cesta pro gruzínské učitele lesní pedagogiky na čtyřdenní evropský kongres lesní pedagogiky.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest.
	Aktivita 4.5 Seminář na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů. květen 2021	Dvoudenní praktický seminář v Aragvi na téma využití dálkového průzkumu země pro lesní management a podporu inventarizace lesů.	Prezenční listiny, foto/video dokumentace, web zprávy, reporty z cest, výsledky testů.
	Aktivita 4.6 Vybudování naučné stezky. květen 2024	Vybudovaná naučná stezka ve vhodně vybrané části oblasti Aragvi.	8 tabulí s populárně naučným textem s edukativními prvky, gruzínsky, anglicky, informace a mapka – leták.
	Aktivita 4.7 Osvětová kampaň pro místní komunitu a průzkum veřejného mínění. květen 2024	Osvětová kampaň pro místní komunity a průzkum veřejného mínění, osvětová akce ve školách a na seminářích.	Dotazníky, informační letáky, praktické ukázky – těžba dříví. Prezenční listiny, foto/video dokumentace.
	Aktivita 4.8	Vytvořené propagační materiály.	Projektový propagační leták

	Tvorba výukových a propagačních materiálů. září 2024		Výukový text – materiál LHP, viz aktivita 2.1, Projektový filmový dokument Dvě vzdělávací odborná videa.
Průřezové aktivity:	Řízení, koordinace a administrace projektu prosinec 2024		