

Oceněný soupis prací změn závazku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP -
VÍCEPRÁCE

Objekt:

Vícepráce1 - Vícepráce - sediment

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Projektant:

Povodí Ohře, státní podnik

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27449416

DIČ:

CZ27449416

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

603 031,96

DPH základní
snížená

Základ daně
603 031,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 636,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

729 668,67

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


19.10.21

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP -
VÍCEPRÁCE

Objekt: Vícepráce1 - Vícepráce - sediment

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 19.10.2021

Projektant: Povodí Ohře, státní podnik

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis



Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

603 031,96

1 - Zemní práce

603 031,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybný potok v Krásném Lese - těžení sedimentů a oprava spárování dvou ŠP -
VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 01 - Oprava spárování ŠP a těžení sedimentů - vícepráce

Místo:

Datum: 19.10.2021

Zadavatel:

Projektant: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							603 031,96	
D	1		Zemní práce				603 031,96	
6	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce sedimentu 727	M3	727,000	309,76	225 195,52	vysoutěžená
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší					
10	K	162251121	*přesun sedimentu (k vysáknutí) na mezideponii 727	M3	727,000	37,28	27 088,02	vysoutěžená
	VV		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
11	K	167151112	*nakládání sedimentu z mezideponie pro odvoz na skládku 727	M3	727,000	47,68	34 663,36	vysoutěžená
	VV		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
13	K	171201201	Vodorovné přemístění výkopku (sedimentu) na skládku včetně poplatku dle platné legislativy	M3	727,000	14,78	10 745,06	vysoutěžená
14	K	17120121R		M3	727,000	420,00	305 340,00	vysoutěžená