

DODATEK Č.1 KĚ SMLOUVĚ O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. SOBÍŠKY

SMLOUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupen: JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem
Kontaktní adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2, 751 02 Přerov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalibor Hanzal, Irena Adamcová
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l : GEODETIKA s.r.o.
Adresa: Sportovní 3, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem společnosti
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ladislava Smékalová
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov
Číslo účtu 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod č.j.C.20884,

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo,**

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku jsou nové služby, které mění rozsah služeb (počet měrných jednotek) u dílčích fakturačních celků 1.3, 1.4, 1.6, 2.4 a 3.2. dohodnutých ve smlouvě o dílo ze dne 5.6.2012.
2. Nové služby vyvolaly skutečnosti zjištěné rozbořem současného stavu a na základě požadavků sousedních obcí:
 - obec Lazníky požaduje vyřešení průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Sobíšky a k.ú. Lazníky, která nyní prochází přes sportovní hřiště. Navrhuje rozšíření obvodu o část k.ú. Lazníky
 - sousedící část k.ú. Vinary u Přerova (tráť Za chrástím) uživatelsky navazuje na zemědělské pozemky v k.ú. Sobíšky a tvoří jeden půdní blok. Z tohoto důvodu je tato lokalita přístupná pouze z k.ú. Sobíšky, neboť je celá v k.ú. Vinary u Přerova obklopená lesním porostem. Proto je nutné

řešit tuto lokalitu v rámci KPÚ Sobišky a zajistit tak plánem společných zařízení zpřístupnění těchto pozemků zemědělskou technikou

- lesní pozemky, které měly být mimo obvod KPÚ se neztotožňují v terénu s mapovými podklady. Středem lesních pozemků prochází cesta, která propojuje dvě části zemědělsky využívaného území rozděleného souvislým lesním porostem. Z těchto důvodů navrhujeme rozšířit pozemkovou úpravu i o lesní pozemky v k.ú. Sobišky
- na hranicích s k.ú. Buk, Čekyně a Záběštní Lhota se nachází polní cesty se způlnými parcelami v obodu k.ú. Na hranici s k.ú. Penčice je spůlná hranice potoka. Z tohoto důvodu je navrženo rozšířit území o parcely spůlných cest v k.ú. Buk, Čekyně a Záběštní Lhota a spůlného potoka v k.ú. Penčice

Čl. II.

Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny – nové služby budou provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. SPU 308236/2013 ze dne 22.7.2013 s následnou nabídkou zhotovitele ze dne 24.7.2013
2. Pokud není níže uvedeno jinak bude dílo provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III.

Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. VII.1 se tabulka rekapitulace ceny mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1 – 1.7) bez DPH	622 250,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.5) bez DPH	384 200,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	71 000,-Kč
Celková cena bez DPH	1 077 450,-Kč
DPH	226 265,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 303 715,-Kč

2. V příloze 1 ke smlouvě vznikají nové fakturační celky 1.3.1.- Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty – část II, termín dokončení do 16.8.2013 a Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech – část II s termínem dokončení do 16.8.2013.
3. Dále se v příloze 1 opravují počty měrných jednotek a následně se mění termín ukončení u etapy 1.4.-Geometrické a polohopisné určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území a etapy 1.5-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – termín do 16.8.2013

Ucel.část fakt.celek	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ skutečných	Cena za FC bez DPH	navýšení o (Kč) bez DPH
1.3.1	ha	198	208	83 200	4 000
1.3.2	ha	3	50	30 000	28 200
1.4	100bm	150	183	274 500	49 500
	značka	350	410	41 000	6 000
1.6	LV	125	149	89 400	14 400
2.4	ha	210	267	160 200	34 200
3.2	ha	213	270	54 000	11 400

celkem: 147 700

4. Opravená Příloha č.1 SO je nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Objednatel sděluje změnu v důsledku zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví u objednatele, který je uveden ve SO. S účinností od 1.1.2013 je objednatelem díla **Česká republika- Státní pozemkový úřad.**

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je platný pouze se smlouvou o dílo č.obj. 992-2012-130775 ze dne 5.6.2012.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

29-07-2013

V Přerově dne

29-07-2013

V Prostějově dne

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov

Z a z h o t o v i t e l e:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999

.....
Ing. Dušan Vystavěl
ředitel společnosti