



spuess507eb4cd

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 205-2013-537205
č. zhotovitele : VBC 1/2013

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

UZ 201 A/5

1. Objednatel

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajicová

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková

Zástupce vedoucího pobočky

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

tel.: 321 744 269

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

2. Z h o t o v i t e l :

Školky Montano spol. s r.o.

Adresa

28916 Přerov nad Labem 410

Zastoupený

Ing. Václav Červinka , Ing. Karel Zeman

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Červinka , Ing. Karel Zeman

jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Václav Ledašil

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu

188723162/CZ 47546131

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,odd. C, vložka 19229

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 205-2013-537205 ze dne 20.6.2013 uzavřené mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, pobočkou Kolín a zhotovitelem firmou Školky Montano spol. s r.o. (dále jen smlouva).

Dodatek č. 2 ke smlouvě se uzavírá s ohledem na skutečnosti zjištěné na kontrolním dnu, který se konal dne 14.10.2013 , kdy bylo zjištěno že vlivem nepříznivých klimatických podmínek nelze provést práce spojené s obnovou drenáží . Článek č. IV. smlouvy se tímto dodatkem č. 2 smlouvy mění takto:

Čl. IV

Čas a místo předání

- 1. Provedení výsadby bude zahájeno v měsíci říjnu 2013 , v termínu dle výzvy objednatele k předání pozemku pro výsadbu , která bude zhotoviteli doručena minimálně 10 dnů před stanoveným termínem předání pozemku pro výsadbu. Termín předání pozemku pro výsadbu určuje objednatel. Výsadba bude provedena za 30 kalendářních dnů mimo obnovy drenáží, která bude provedena do 30.5.2014. Termínem zahájení tříleté popěstební péče je den následující po ukončení výsadby , na základě zápisu z kontrolního dne , ve kterém objednatel potvrdí její bezvadné provedení. Ukončení tříleté popěstební péče je za tři léta po tomto datu.**
- 2. Zhotovení a převzetí bezvadného díla potvrdí smluvní strany v protokolu o převzetí díla po ukončení tříleté popěstební péče. Místem pro předání díla je místo provedené výsadby v k. ú. Nová Ves II..**
- 3. Objednatel si v souvislosti s financováním smluvních prací současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu její realizace), nebo na úplné přerušení prací, a to v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. V takovém případě objednatel uhradí podle skutečně provedených prací a dodávek vzniklé prokazatelné náklady. Zbývající práce budou uhrazeny až po jejich provedení na základě obnovených prací obvyklým způsobem. Objednatel si vyhrazuje právo v případě uzavření smlouvy o dílo v roce 2012 upravit dodatkem ke smlouvě o dílo termíny uvedené v bodě 1 smlouvy tak, aby termínem zahájení výsadby byl říjen 2012 .**
- 4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebudou na realizaci předmětu smlouvy poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 16.10.2013

V Přerově nad Labem dne: 18.10.2013

Za objednatele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Za zhotovitele:

Školky Montano spol. s r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlůvo náměstí 45
250 30 Kolín

.....
Ing. Jana Zajícová
Vedoucí pobočky Kolín

.....
Ing. Václav Červinka
jednatel

ŠKOLKY - MONTANO, spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 440
TEL.: 325 585 271
FAX: 325 585 371
DIČ: CZ47646131

(6)