

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 205-2013-537205
č. zhotovitele : VBC 1/2013**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

UZ 201 A/5

1. Objednatel

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková

Zástupce vedoucího pobočky

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

tel.: 321 744 269

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

2. Zhotovitel:

Školky Montano spol. s r.o.

Adresa

28916 Přerov nad Labem 410

Zastoupený

Ing. Václav Červinka , Ing. Karel Zeman

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Červinka , Ing. Karel Zeman
jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Václav Ledašil

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu

188723162/CZ 47546131

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,odd. C, vložka 19229

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 205-2013-537205 ze dne 20.6.2013 uzavřené mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, pobočkou Kolín a zhotovitelem firmou Školky Montano spol. s r.o. (dále jen smlouva).

Dodatek č. 3 ke smlouvě se uzavírá s ohledem na skutečnosti zapsané na kontrolním dnu, který se konal dne 22.10.2013, kdy byla ke dni 22.10.2013 provedena dle č. IV. odst. 1 smlouvy výsadba biokoridoru BK 13 v k.ú. Nová Ves II. a od 24.10.2013 počala zhotoviteli běžet lhůta na provedení tříleté popěstební péče. Článek čl. VII. Odst. 3 smlouvy se tímto dodatkem č. 3 smlouvy mění takto:

Čl. VII.

3. Oprávněně a správně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Fakturu předá zhotovitel objednateli společně s kalkulací ceny a výkazem provedených prací na základě zápisu z provedeného kontrolního dne. Podmínkou pro vystavení faktury je, že v zápise z kontrolního dne bude vedeno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a vady díla. Pokud budou vady a nedostatky díla zjištěny, faktura bude vystavena až po jejich odstranění na základě zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn fakturovat práce na výsadbě zeleně po jejím ukončení ve výši 80 % smluvní částky a zbylých 20 % je oprávněn fakturovat po ukončení tříleté popěstební péče. Zhotovitel je oprávněn fakturovat práce na obnově drenáží po jejím ukončení ve výši 80 % smluvní částky a zbylých 20 % je oprávněn fakturovat po ukončení tříleté popěstební péče. Zhotovitel je oprávněn fakturovat práce na tříleté popěstební péči ve výši 80 % smluvní částky odpovídající jejímu roku (to je 1/3 smluvní částky za tříletou popěstební péči) vždy po jeho ukončení k datu 24.10. kalendářního roku. Zbylých 20 % je oprávněn fakturovat až po ukončení tříleté popěstební péče. Faktura bude předána objednateli, společně s kalkulací ceny a výkazem provedených prací. Objednatel její správnost překontroluje a pokud neshledá závady, potvrdí její správnost a úplnost.

Ostatní odstavce č. VII. smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 19.3.2014

V Přerově nad Labem dne: 14.1.2014

Za objednatele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Za zhotovitele:

Školky Montano spol. s r.o.


.....

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí pobočky Kolín


.....

Ing. Václav Červinka

jednatel

ŠKOLKY - MONTANO, spol. s r.o.
289 16 PŘERŮV nad Labem 410
TEL: 325 565 271
FAX: 325 565 371
DIČ: CZ47546131 (2)