

## DODATEK č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

zastoupen:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávnění jednat: Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov  
Ing. Renáta Brundová, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

ČNB

3723001/0710

01312774 / CZ01312774

a

#### 2. Zhotovitel:

GB-geodezie spol. s r.o.

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ/DIČ:

Lazaretní 4038/11a, 615 00 Brno

Mgr. Petr Míček, prokurista společnosti

Mgr. Petr Míček, prokurista společnosti

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

39050005/2700

26271044, CZ 26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 41159.

### Čl. I.

#### Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je posunutí termínu ukončení prací uvedených ve smlouvě – úprava termínu fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

**3. Ucelená část 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**

- **Termín dle výzvy 12/2013 se posouvá na termín 28.2.2014.**

Výzvou ke zpracování mapového díla včetně DKM a SPI č.j. SPU 413404/2013 ze dne 1.10.2013 byl termín výše uvedeného fakturačního celku stanoven na 12/2013.

Zhotovitel dne 4.12.2013 požádal o posunutí termínu z důvodu organizačních změn ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 2/10-KPÚ Hrad., ze dne 8.6.2010.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

V Přerově dne: 23.12.2013


V Brně dne: 23.12.2013

Za objednatele:



*Svatava Volková*  
.....  
**Ing. Svatava Volková**  
vedoucí Pobočky Přerov  
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



.....  
**Mgr. Petr Michek**  
prokurista společnosti