


153197/2012-MZE



000146098164

PC: P1102/2012-PUZN
Zaeviz.: 30.08.2012 11:14
Přílohy: 1/3

Počet listů: 13

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 065 / LDDV / 2012

Dodatek č. 1

ke SMLouvě o Dílo

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupená :

tel.

v technických záležitostech oprávněna jednat:

Adresa:

Tel. /fax

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Znojmo

RNDr. Dagmar Benešovskou,
ředitelkou Pozemkového úřadu
+420 515 218 624

Bc. Ida Holíková
Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
+420 515 218 615 /+420 515 218 622
pu_znojmo@mze.cz
KB Brno –venkov
35-2068910237/0100
000 20 478
není plátcem

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

zastoupený:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JiH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JiH
Ing. Vladimír Čopák, hlavní stavbyvedoucí

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

+420 545 423 711 /+420 545 229 457
bronislava.palacka@strabag.com
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na základě objednatelem provedeného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl rozšířen předmět veřejné zakázky o další dodatečné práce. Jedná se o stavební práce uvedené ve výkazu výměr pro rozpočet pro stavební objekt SO 01 Polní cesty CP2 a CP4 (příloha č. 2 smlouvy o dílo) pod položkou č. 132 20 1102 – Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 nad 100 m² a pod položkou č. 139 60 1102 – Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 z důvodu ochr. pásma. Položka č. 130 20 1102 je nově oceněna celkově částkou 113.448,- Kč bez DPH a položka č. 139 60 1102 je nově oceněna celkově částkou 169.417,- Kč bez DPH. Navýšení rozpočtu je o 180 579,- Kč bez DPH, 216 694,- s DPH.

Smluvní strany se vzhledem k potřebě provést další dodatečné stavební práce dohodly na změně čl. V. – **Cena za dílo bodu 2.** tak, že původní znění tohoto bodu se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním.

2. Celková cena díla bez DPH 4 911 234,95 Kč

DPH 982 246,99 Kč

Celková cena vč. DPH 5 893 482,94 Kč

2.1. Celková cena díla (bez DPH) rozepsaná do přijatelných výdajů Programu rozvoje venkova:
kód 001 - Vytyčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby 51 448,25 Kč

kód 004 – Nákup, výsadba a zajištění zeleně 520 382,78Kč

kód 005 - Zařízení staveniště 10 000,00 Kč

kód 006 – Další speciální práce a technologie dle technických požadavků realizačního projektu 78 222,00 Kč

kód 007 - Zemní a stavební práce včetně přesunu hmot a stavební materiál 4 251 181,92 Kč

celkem 4 911 234,95 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2012 zůstávají v platnosti.

Přílohu tohoto dodatku tvoří zhotovitelem nově zpracovaný výkaz výměr pro rozpočet.


Smlouvu přezkoumal:


Ve Znojmě dne 30. 8. 2012

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí oddělení
ředitelka pozemkového úřadu


Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TČ VÁRNÍ
Č. - 020 00 BRNO
(9)