

Č. j. PVL-12457/2022/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	20. 1. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 15. 2. 2022

Požadavek uchazeče na prodloužení doby plnění veřejné zakázky.

Dle Zadávací dokumentace písmeno G odst. 1 je předpokládána doba realizace 120 dnů od předání staveniště a současně Smlouva o dílo bod II lhůty a podmínky 1b) určují dokončení stavebních prací nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla. Z těchto podmínek vyplývá, že na vlastní realizaci bude mít zhotovitel 90 dní.

Těžba sedimentu musí probíhat směrem proti proudu řeky Sázavy a není tedy možné pracovat na více stanovištích současně. Dle vyhlášky 67/2015 Sb. bod (1) písm. f) jsou nejvyšší možné ponory pouhých 120 cm v úseku Vrané-Radotín. Při dodržení výše uvedené legislativy bude na odvozy sedimentu nutné použít nízkoponorové tlačné remorkéry, které budou z důvodu stanovených ponorů přepravovat jen velmi malé množství natěženého sedimentu. I za použití téměř veškeré dostupné techniky nelze za těchto podmínek realizovat fyzicky dílo za 90 dní. Z výše uvedených důvodů žádáme zadavatele o prodloužení doby plnění veřejné zakázky o 90 dní.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel k výše uvedenému požadavku sděluje, že částečně vyhovuje žádosti a prodlužuje dobu plnění veřejné zakázky o 30 dnů, tj. celková předpokládána doba realizace 150 dnů.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Nový termín pro podání nabídek:

29. 3. 2022 do 10:00 hodin

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční