

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 11/2012** ze dne 11. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. října 2012, dodatku č. 2 ze dne 29. dubna 2013, dodatku č. 3 ze dne 27. května 2013 a dodatku č. 4 ze dne 19. července 2013, **na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spešov**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Sdružení Geodzie Cindr – Ing. Miloslav Cindr, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc., sídlo sdružení Česká Třebová, Habrmanova 1118.

Na základě geometrického určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území se snižuje počet měrných jednotek (ha) dílčích fakturačních celků 1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z předpokládaných 190 MJ na 172 MJ. Cena díla se z tohoto důvodu snižuje celkem o Kč 28 242,-- bez DPH (34 172,82 Kč včetně DPH).

V důsledku méněprací (menší množství měrných jednotek) na dílčím fakturačním celku 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru, včetně geologického průzkumu a na dílčím fakturačním celku 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, se snižuje celková cena díla o 8 650,-- Kč bez DPH (10 466,50 Kč včetně DPH).

Celková cena méněprací činí 36 892,-- Kč bez DPH (44 639,32 Kč včetně DPH).

**Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:**

**Čl. VII. odst. 1. nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí **594 628,-- Kč bez DPH (slovy: pětsetdevadesátčtyřtisícšestsetdvacetosmkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. dubna 2012, je ponížena o méněpráce dodatkem č. 3 a tímto dodatkem.

**Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:**

KPÚ Spešov	Cena díla			
	bez DPH	DPH (%)		včetně DPH
		20	21	
Cena díla (nabídka ze dne 4.4.2012)	666 270,00	13 600,00	125 636,70	805 506,70
Méněpráce (dodatek č. 3)	-34 750,00		-7 297,50	-42 047,50
Méněpráce (dodatek č. 5)	-36 892,00		-7 747,32	-44 639,32
<b>Cena díla celkem</b>	<b>594 628,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>110 591,88</b>	<b>718 819,88</b>

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.  
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne 30. září 2013

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD  
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Blansko  
Poříčí 18  
678 42 Blansko




**Ing. Stanislav Skřipský**  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)



IČO: 6480719  
DIČ: CZ00000000

GEODÉZIE  
CINDR

Ing. MILOSLAV CINDR  
Pobova 1221



**Ing. Miloslav Cindr**  
reprezentant sdružení  
(zhotovitel)