

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 11/2012** ze dne 11. května 2012 **na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spešov**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Sdružení Geodézie Cindr – Ing. Miloslav Cindr, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Sídlo sdružení Česká Třebová, Habrmanova 1118.

Vzhledem k postupu prací na díle a k finančním možnostem objednatele se smluvní strany dohodly na dřívějším dokončení a předání fakturačních celků 1.1. a 1.2. Zhotovitel předá v pozdějším termínu fakturační celek 1.3.

**V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín ukončení dílčích fakturačních celků a nově zní:**

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	20.11.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	20.11.2012 20.11.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty, v trvalých porostech (mimo lesní porosty) a v lesních porostech	31.05.2013

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne ..... 25-09-2012 .....

V České Třebové dne ..... 3. 10. 2012 .....



.....  
**Ing. Stanislav Skřípský**  
ředitel Pozemkového úřadu Blansko  
(objednatel)



.....  
**Ing. Miloslav Cindr**  
reprezentant sdružení  
(zhotovitel)