

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 11/2012** ze dne 11. května 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. října 2012, **na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spešov**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel Sdružení Geodézie Cindr – Ing. Miloslav Cindr, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Sídlo sdružení Česká Třebová, Habrmanova 1118.

V důsledku změn zákonných předpisů dochází v uvedené smlouvě k níže specifikovaným změnám.

- a) Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který přebírá práva a závazky objednatele z výše uvedené smlouvy.

Objednatel se mění a nově zní:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ“), pobočka Blansko

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Sídlo KPÚ: Brno, Hroznová 17, PSČ 603 00

Sídlo pobočky: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42

Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Za pobočku jedná: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 01312774/CZ01312774

Tel / Fax : + 420 516 490 960 / + 420 516 490 969

E-mail: s.skripsky@spucr.cz

ID DS: z49per3

(dále jen „objednatel“)

- b) S účinností od 1. ledna 2013 dochází v důsledku změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke změně základní sazby daně. Od 1. ledna 2013 činí sazba daně 21%.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

| | |
|--|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH (Kč) | 666 270,00 |
| DPH 20 % | 13 600,00 |
| DPH 21 % | 125 636,70 |
| DPH celkem | 139 236,70 |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) | 805 506,70 |

Příloha č. 1 ke SOD Rekapitulace hlavních fakturačních celků nově zní:

| | Cena ucelené části díla | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------------------------|
| | Skutečná (předpokládaná) Kč bez DPH | Sazba % | DPH Kč | Cena celkem Kč s DPH |
| 1. Přípravné práce | 68 000,00 | 20 | 13 600,00 | 81 600,00 |
| | 276 910,00 | 21 | 58 151,10 | 335 061,10 |
| přípravné práce celkem | 344 910,00 | | 71 751,10 | 416 661,10 |
| 2. Návrhové práce | 239 150,00 | 21 | 50 221,50 | 289 371,50 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | 82 210,00 | 21 | 17 264,10 | 99 474,10 |
| Cena celkem | 666 270,00 | | 139 236,70 | 805 506,70 |

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 11-04-2013

V České Třebové dne 29. 4. 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Kroftova 17
602 00 Brno

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

 **GEODÉZIE
CINDR**
Ing. MILOSLAV CINDR
Hýblova 1221
602 00 Česká Třebová

Ing. Miloslav Cindr
reprezentant sdružení
(zhotovitel)

Za správnost pobočky Blansko: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky

