

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1280-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Loučim**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.

Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**

Zastoupený: **Ing. Zdeněkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

IČ: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Telefon: **266 316 280**

E-mail: **info@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1280-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KPÚ v k. ú. Loučim, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	100,-	26.200,-	31.440,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	50,-	13.100,-	15.720,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	750,-	196.500,-	235.800,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	101	850,-	85.850,-	103.879,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	1.000,-	35.000,-	42.350,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013

1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	200,-	52.400,-	63.404,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH							423.550,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	261	350,-	91.350,-	110.534,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	261	600,-	156.600,-	189.486,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							247.950,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	261	580,-	151.380,-	183.170,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	262	400,-	104.800,-	126.808,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							256.180,-


Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	423.550,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	247.950,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	256.180,-
Celková cena bez DPH v Kč	927.680,-
DPH v Kč	192.325,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.120.005,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 28.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Ing. Ivo Rada
pověřený ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

GRID
a s p o l .


GRID a spol., a.s.

Lucemburská 1170/7

130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

Info@grid.cz; www.grid.cz



Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

